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La creatividad, es el atreverse a demostrar las ideas, 







El ejercicio de la Práctica Profesional, en el cual se basa el presente        
informe, se contextualiza en el desarrollo del trabajo ejecutado en el área de 
oficina en la empresa Construcción, Supervisión y Diseño de Obras de          
Ingeniería Vivas S. A. (CONSUDIVAS S.A.). 
 
El informe expone y comparte las Prácticas Profesionales, enriquecidas por 
el conocimiento y las metodologías de trabajo de profesionales, con mayor    
experiencia, que han guiado al practicante en el ramo de la construcción.  
 
El  documento contiene imágenes gráficas que evidencian los diversos   
proyectos realizados durante el período establecido por la Facultad de           
Arquitectura para desarrollar las Prácticas Profesionales, se abarcan             
principalmente proyectos de índole religioso, pertenecientes a la Iglesia de    
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (IJSUD). 
 
    
  
Facultad de Arquitectura 
1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Exponer el contexto real de la actividad laboral, mediante la información 
recopilada en el área de oficina de una pequeña empresa de construcción. 
 
-  Desarrollar los conocimientos y habilidades adquiridas en los años de         
estudios, aportando soluciones prácticas en el desempeño laboral. 
 
- Presentar una memoria en donde se compile la información                     





1.2.1  OBJETIVO GENERAL 
Presentar el informe sobre la experiencia laboral          
adquirida durante las Prácticas Profesionales, desde la    
perspectiva del trabajo en el área de oficina, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa de finalización de estudios de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA—UNI. 
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Fig.5 Recurso de diseño. 






Fig.6 Serie de recursos de diseño. 
Fuente: Pngtree, licencia CC BY NC. 
LA EMPRESA 
 2.1.  LA EMPRESA 
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Fig.7 Señalización, CONSUDIVAS S.A., Managua. 
Fuente: Propia, 2019. 
Las prácticas profesionales fueron realizadas 
en la empresa Construcción, Supervisión y      
Diseño de Obras de Ingeniería Vivas S.A. 
(CONSUDIVAS S.A.) de capital nicaragüense,   
registrada en el ramo de la construcción,         
dedicada al diseño, gestión y construcción de 
proyectos verticales, con excelente capacidad 
profesional y técnica. 
Fue constituida en el 2008, especializándose 
en proyectos de índole religioso y mantenimiento 
de edificios para la IJSUD, brindando un servicio 
competente y de rigurosa calidad. 
 
Misión de la empresa: 
Proveer soluciones técnicas e integrales y de 
vanguardia en el ramo del diseño y construcción, 
equilibrando calidad y costos bajo el concepto 
ganar-ganar para así dar y obtener la relación 
más eficiente entre contratista – cliente. 
Visión de la empresa: 
Crecer económicamente y desarrollar         
proyectos de mayor dimensión, de la misma      
forma, ser una empresa reconocida por su        
excelencia en el desarrollo de proyectos, líder en 
la prestación de servicios eficientes y de calidad, 




SERVICIOS QUE OFERTA  
LA EMPRESA 
 
Estudios de pre-construcción: 
 Levantamientos                
Topográficos. 
 Diseño Arquitectónico. 
 Diseño Estructural. 
 Diseño Eléctrico. 
 Diseño Hidro-sanitario. 
 Elaboración de Presupuesto  
 de Obra. 
 
Construcción: 
 Construcción de Obras. 
 Supervisión de Obras. 
 Gerencia de Obras. 
 
Mantenimiento: 
 Mantenimiento de Edificios. 
 Mantenimiento de Viviendas. 
 Remodelaciones. 
 Mantenimiento y Evaluación  
 de Iglesias IJSUD. 
 
CONSUDIVAS S. A. 




En la empresa la toma de decisiones recae en la gerencia general la cual 
se apoya en dos áreas de trabajo, las cuales son: 
 
A- La administración y gestión de proyectos funcionando a nivel de       
oficina, en la cual el practicante desempeña sus labores como personal 
de apoyo con el cargo de Asistente de Gerencia. 
 
B-  El área de operaciones que funciona, en su mayoría, dentro del campo 
o sitio del proyecto. 
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Fig.8 Espacio de trabajo, CONSUDIVAS S.A.. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., Managua 2019. 
Ing. Margarita Vivas 
Gerente General 
Ing. Wendy Medina 
Supervisor 
Control de Calidad 
Gema Alonzo 
Asistente de Gerencia 
Sub-Contratos 
Y Mano de Obra 
Calificada 
Douglas Santamaría 





Ing. Zeus Chamberlain 
Representante Legal 
Ing. Carlos Áreas 
supervisor 
Residente 
 ORGANIGRAMA CONSUDIVAS 
A. 
B. 
Fig.9 Organigrama, CONSUDIVAS S.A.. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., Managua 2019. 
Lic. Danilo Zamora 
Contabilidad 
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CONSUDIVAS S.A. es una empresa cuyo mayor cliente 
es IJSUD, brindándoles servicio de mantenimiento de          
edificios, remodelación y construcción, también la empresa 
tiene otros clientes, en menor porcentaje, los cuales         
usualmente buscan soluciones a sus problemas habitacionales 
y comerciales. 
 
TIPOS DE PROYECTOS EN LA EMPRESA: 
 
Mantenimiento Preventivo IJSUD: Estos proyectos 
son de menor duración, enfocados en la calidad de los       
acabados del edificio y en reparaciones menores de            
instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias. 
Cuando se realizan los mantenimientos preventivos en los 
edificios, el cliente hace uso de las memorias de acabados y 
planos de línea roja (planos as built), sirviendo de material de 
apoyo en el momento de tomar decisiones acerca de las     
especificaciones requeridas de los materiales y los alcances 
de obra.  
La cultura del mantenimiento preventivo, permite al         
edificio mayor vida útil, prolongando su estética inicial,         
influenciando psicológicamente al usuario con una  percepción 
de uniformidad, orden y funcionalidad, cualidades que poco a 
poco van cambiando el proceder del individuo,                     
encaminándolo a concientizarse en el cuido personal del      
edificio, esto paulatinamente se transforma en ahorro de     
recursos y en un ambiente que comunica una sensación       
de confort. 
Facultad de Arquitectura 
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Fig.10 Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, Managua 2018. 
2.3. TIPOS DE PROYECTOS 
Remodelación y Construcción 
IJSUD: Son proyectos que            
demandan mayor inversión por parte 
de la empresa, por ende, generan más 
rentabilidad, sin embargo, en la      
ejecución son enfrentados con la   
misma responsabilidad y dedicación 
que todo trabajo para CONSUDIVAS S.A.. 
La empresa tiene como fin brindar un 
servicio profesional respaldando al 
cliente, con toda su capacidad, en el 
ramo de la construcción. 
Informe de Prácticas Profesionales 
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Fig.13 Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, Managua 2018. 
Fig.12 Vivienda Villa El Sol, Managua. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales 2019. 
Fig.11 Capa de limpieza, Capilla Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., Managua 2018. 
 
Remodelación y Construcción      
Clientes Varios: El único enfoque   
diferente en estos proyectos es la      
procedencia del  capital de inversión, 
los recursos dependen en su totalidad 
del cliente, al concluirlo se entrega un    
compromiso, con duración de un año, 
donde la empresa acuerda realizar   
cualquier reparación por una mala   
práctica constructiva, es la garantía a 
nuestro trabajo. 
 
Usualmente este tipo de cliente         
requiere: Diseño, dibujo, costos del       
proyecto y servicios de construcción. 
 2.3.1. LISTA DE PROYECTOS REALIZADOS POR     
CONSUDIVAS S.A. 
 
2008 Proyecto Parque Deportes Extremos Masaya. 
 
2009 Serie de proyectos, Pintura, capillas IJSUD, región del pacífico,          
Nicaragua. 
 
2010 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2011 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2012 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua.  
 
2013 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2014 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2015 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
 
Facultad de Arquitectura 
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2016 
1. Mantenimiento renta Mateare. 
2. Mantenimientos capilla Villa Universitaria, León. 
3. Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2017 
1. Movimiento de tierra y construcción de losa de concreto reforzado,       
sistema hidro-sanitario y muro de retención, capilla Tipitapa. 
2. Construcción de andenes y cancha, capilla Máximo Jerez. 
3. Construcción de andenes y paredes de Gypsum, Juigalpa. 
4. Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2018 
1. Construcción de edificio, Salón Sacramental, capilla Tipitapa. 
2. Mantenimiento pintura total, capilla Villa Flor. 
3. Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2019 
1. Proyecto residencial, acabados, Casa Villa el Sol. 
2. Proyecto residencial, remodelación de cocina, Villa Asturias. 
3. Anteproyecto Vivienda de Interés Social.  
4. Proyecto remodelación, Santo Tomás. 
5. Mantenimiento de cubiertas de techo. 
Informe de Prácticas Profesionales 
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Fig.14 Sistema Steel Framing, capilla Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., Managua 2018. 
CAPÍTULO III 
Fig.15 Recurso de diseño. 
Fuente: Pngtree, licencia CC BY NC. 
PRÁCTICAS PROFESIONALES 
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3.1. ALCANCES TÉCNICOS DEL DESEMPEÑO LABORAL 
Por ser CONSUDIVAS S.A. una     
empresa que funciona con una estructura 
pequeña, en oficina, es necesario          
colaborar en varios aspectos con el fin de 
fortalecer el equipo de trabajo para la     
realización idónea del ejercicio profesional, 
que conlleva a la construcción de los    
proyectos contratados. Como parte del 
equipo, el practicante participa en las   
gestiones de proyecto, dedicando y       
enfocando sus esfuerzos en la ejecución 
oportuna de las actividades laborales   
asignadas, desde el proceso de licitación, 
desarrollo y entrega de proyectos, hasta el 
cierre de contratos. 
 
Dentro de las asignaciones que             
comprenden el quehacer en la empresa 
está el calcular costos, diseñar, dibujar, 
informar y gestionar tareas relacionadas al 
abastecimiento de recursos para los     
proyectos en construcción. 
 
Ser parte del equipo laboral de la    
empresa requiere mucha responsabilidad, 
optimizar el tiempo y planificar las          
asignaciones es indispensable. 
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Fig.16 Serie Fotográfica,  
Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Práctica Profesionales, Managua 2018. 





3.1.1. PROCESO DE  
LICITACIÓN 




Fig.17 Producto aplicado al concreto "Esmalte Epóxico  
Kem Cati Coat", capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, Managua 2018. 
Fig.18 Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, Managua 2018. 
Los procesos de licitación para CONSUDIVAS S.A. son de suma             
importancia y se enfrentan con profesionalismo y responsabilidad, porque en 
ellos radica el obtener los proyectos que ejecutará la empresa. 
 
En la experiencia de trabajo, los aspectos más relevantes en este proceso 
son los planos y especificaciones técnicas, visita al sitio, formato de oferta, tipo 
de contrato y fianzas.  
 
Se oferta siguiendo la información en planos y especificaciones técnicas,                
generalmente se licita para IJSUD, en este proceso el trabajo del practicante 
como asistente de gerencia se enfoca en cotizar precios de materiales, mano 
de obra y sub-contratos, calcular cantidades de obra y colaborar en la             
conformación de los costos unitarios asignados para integrar lo que será la 
oferta técnico-económica, se complementa la información, de la oferta, con una 
serie de documentos que requiere el contrato, la empresa licita pequeños     
proyectos que en su mayoría no necesitan fianzas. 
 
Documentos que conforman la oferta técnico-económica de licitación:  
 Carta de invitación a licitación. 
 Carta de Presentación de oferta. 
 Oferta (catálogo de renglones). 
 Diagrama Gantt. 
 Constitución de la empresa. 
 Poder de representación legal. 
 Número Ruc. 
 Licencia de operaciones MTI. 
 Licencia de la alcaldía. 
 Especificaciones técnicas y planos sellados por parte de la empresa. 
 Organigrama de la empresa y currículos del personal de proyecto. 
 Fianza (de ser necesario). 
Facultad de Arquitectura 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LICITAR E INICIAR PROYECTO. 







Invitar a  
Licitación 







































































Asistente de       
Gerencia 
Fig.19 Flujograma. 
Fuente: Propia, 2018. 
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 FLUJOGRAMA PROCESO PARA LICITAR E INICIAR PROYECTO 
  
3.1.3. GESTIÓN DE PROYECTO 
Fig.20 Serie de recursos de diseño. 
Fuente: Pngtree, licencia CC BY NC. 
El área de gestión de proyectos es siempre una escuela, organizando     
recursos, procesos constructivos y productividad, todo esto cumpliendo tiempos 
determinados, este aprendizaje, que se va adquiriendo y acumulando con la 
práctica, nos encamina a mejorar con cada reto que se presenta en la           
ejecución de los proyectos, aquí se marca la gran importancia de generar ese 
desarrollo continuo para ser competitivos en el mercado laboral, el garantizar la 
adecuada distribución y control del presupuesto, el realizar en el tiempo justo 
cada fase de la participación oficina-proyecto nos conduce a concretar          
proyectos con calidad, fortaleciendo el nombre de la empresa, manteniéndola a 
flote y generando empleo. 
 
Parte integral de la gestión de proyectos es reaccionar, mejor aún,           
reconocer y anticipar los posibles problemas e inconvenientes que puedan   
surgir en la marcha, que comúnmente son detectados por conocimientos ya  
adquiridos a prueba y error. 
 
El practicante para colaborar exitosamente en un proyecto, hace uso de la 
información resultante de las reuniones periódicas en la planificación de las   
actividades, apegándose al desarrollo de lo planificado mediante controles de 
seguimiento, calendarizando tiempos y evitando posponer las gestiones. 
 









Sistema de Seguimiento 
En el Desarrollo de Proyectos 
Fig.21 Gestión de proyectos. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A. 
Un objetivo indiscutible que se plantea, según las políticas de la empresa, 
es que el cliente en general lo que adquiere no es solo un producto o servicio, 
sino una solución a sus necesidades, tomando esto como punto de partida, 
continuamente se hacen seguimientos de las gestiones oficina-proyecto en 
donde se dinamizan los esfuerzos del equipo de trabajo con el fin de mejorar 
en cada uno de los pasos del proceso constructivo, representando un avance 
consistente y gradual que beneficia a todos. 
 
Alcances de las reuniones del equipo de trabajo: 
Se logra, únicamente, uniendo los esfuerzos del equipo 
de trabajo oficina-proyecto, en pro de alcanzar la             
construcción de la obra contratada, compartiendo                 
la información necesaria para el cumplimiento del programa 
de las actividades constructivas.  
Empresa-cliente deben estar claros y de acuerdo en los 
alcances del trabajo, además, la empresa construirá con los 
recursos necesarios el proyecto contratado, evitando el                    
sobre-inventario, si el cliente requiere mayor volumen de 
obra, debe solicitarlo a la empresa para hacer uso de los   
instrumentos legales necesarios. 
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MANTENER EL OBJETIVO EN COMÚN: 
ENFOCARSE EN EL CONTRATO: 
En este caso las políticas de la empresa se fundamentan, 
en desarrollar una relación a largo plazo con el cliente, esto 
requiere demostrar apertura y flexibilidad para algunos     
cambios en los trabajos contratados, si es necesario, a partir 
de acuerdos que beneficien a ambos, haciendo uso de      
instrumentos legales como permutas, adendas y ordenes de 
cambio. Ofrecer una asesoría ética y eficiente al cliente nos 
hará fortalecer el prestigio profesional. 
SERVICIO AL CLIENTE: 
El flujo de las acciones en el día a día del practicante    
deben ser ejecutadas con agilidad, por lo tanto, se realizan de 
forma continua y es necesario dar el seguimiento adecuado 
hasta la culminación de las acciones, optimizando tiempo, 
procedimientos y tareas, procurando minimizar costos.       
Detectar y solucionar los problemas desde su origen, es un 
reto que a medida que vamos adquiriendo práctica aminoran 
su impacto y nos permite reaccionar con positividad. En estos 
años trabajando en equipos pequeños he aprendido que el 
responsable de un error se retroalimenta después de          
encontrar una solución diligente, ahorrando tiempo y esfuerzos, de 
manera que las soluciones satisfagan las necesidades del 
cliente y amortigüen los costos para la empresa. 
GESTIONES EN LA PRÁCTICA: 
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 DISEÑO Y DIBUJO ARQUITECTÓNICO HABITACIONAL.  
 REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO. 
 SUMINISTRO DE RECURSOS A PROYECTO.  
 SUPERVISIÓN DE RECURSOS, EGRESO E INGRESO AL     
ALMACÉN DE OFICINA. 
 GESTIÓN DE SUB-CONTRATOS. 
 ASISTENCIA EN DOCUMENTO AVALÚO . 
Fig.22 Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, Managua 2018. 
3.1.2.1. FUNCIONES DEL ASISTENTE        
       DE GERENCIA. 
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La mayor fortaleza de la empresa es su organización, basada en dos     
pautas, la primera es el respeto a los protocolos laborales que rigen las          
acciones diarias de trabajo y la segunda es la pronta comunicación de los       
sucesos empresa-proyecto-cliente. En la implementación de los protocolos se 
hace uso de formatos específicos, toda empresa adecúa su metodología       
laboral de acuerdo a su funcionamiento, para el integrante de un equipo de   
trabajo es indispensable conocer el alcance de sus funciones y cómo fluye la 
información en el área donde desarrolla su ocupación. 
 
 DISEÑO Y DIBUJO ARQUITECTÓNICO HABITACIONAL.  
 
El objetivo que persigue la empresa cuando tiene la oportunidad de diseñar 
es brindar la mejor propuesta al cliente. 
El practicante realiza un proceso de diseño para conceptualizar las ideas 
del cliente, tomando en cuenta una serie de parámetros como: necesidades, 
normativas, iluminación, ventilación, circulación, etc., aportándole un proyecto 
de calidad a un mejor costo.  
AGENTES QUE INTERVIENEN: gerencia, asistente de gerencia, cliente. 
 
PASOS O ACCIONES EN DISEÑO Y DIBUJO ARQUITECTÓNICO              
HABITACIONAL PARA CLIENTES VARIOS. 
1. Acordar reunión con el cliente para escuchar sus necesidades, firmar el 
contrato. El cliente debe dar un adelanto estipulado en el contrato para 
iniciar los trabajos. 
2. Diseñar y dibujar propuesta en AutoCAD. 
3. Entregar preliminar al cliente. El diseño original puede sufrir cambios,    
según los gustos del cliente, los cuales deben estar firmados por él para 
proceder a su realización. 
4. Efectuar cambios y realizar presupuesto. 
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5. Entregar al cliente propuesta con los cambios, (segunda revisión). 
6. Imprimir planos y documentos. 
7. Entregar al cliente y cerrar contrato. 
DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN LAS PRÁCTICAS   
PROFESIONALES, EL PRACTICANTE RECOMIENDA IMPLEMENTAR: 
Los materiales propuestos para construir deben existir en el país. 
Hay momentos en que la salida es sacrificar algunos acabados en la     
construcción de la obra, mas nunca se debe faltar a la ética en los procesos 
constructivos. 
 
 REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO. 
 
En la realización de presupuestos se requiere calcular volúmenes de obra, 
costos directos, costos indirectos y utilidades para presentar ofertas                           
técnico-económicas. 
 
En esta actividad la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
organiza los planos, especificaciones técnicas y catálogo de renglones en la 
misma secuencia, con la finalidad de facilitar la realización del presupuesto, el 
cual, está integrado por una serie de costos unitarios que representan cada   
actividad listada en el catálogo de renglones. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN: gerencia, representante legal de la          
empresa, supervisor de proyecto, asistente de gerencia, supervisor IJSUD o 
clientes varios. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Son los documentos en los cuales se 
definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados en los       
trabajos de construcción de la obra, forman parte integral del  proyecto 
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y complementan  lo indicado  en  los  planos  respectivos y en el contrato                 
cliente-empresa. Son muy importantes para definir la calidad de los trabajos en 
general y de los acabados arquitectónicos en particular. En los trabajos para la 
IJSUD son entregadas por el cliente. 
CATÁLOGO DE RENGLONES: Es un listado de las actividades necesarias 
que conllevarán a la realización del proyecto, se organiza en tareas y sub      
tareas, La IJSUD suministra el catálogo de renglones. 
COSTOS UNITARIOS1: Conforma el valor promedio que costará             
determinada tarea o sub-tarea. Contiene todo lo necesario para realizar un   
proceso constructivo, desde los materiales, la mano de obra, los equipos que 
serán rentados para la tarea, el costo del traslado de los recursos, indirectos, 
hasta las utilidades de la empresa.  
 
PASOS O ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN PRESUPUESTO. 
1. Hacer visita de campo, conjunta, al sitio del proyecto, es realizada por la 
 gerencia, el residente de proyecto y el cliente. En la cual se recolecta            
 información fotográfica, videos, se verifica el terreno, el entorno y la       
 disposición de adquirir servicios provisionales y recursos. 
2. Cotejar catálogo de renglones, planos y especificaciones técnicas.  
3. Si el presupuesto es para la IJSUD se envía las aclaraciones de dudas, en 
 la fecha fijada. 
4. Cotizar precios de recursos (materiales, mano de obra, herramientas y 
equipos). 
5. Listar costos de indirectos para obtener el porcentaje del factor a utilizar. 
6. El factor de utilidad es establecido por gerencia. 
 
 
1 Anexos 3.1.2.1.1. 
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7. De acuerdo al trabajo que se le asigne al practicante, hacer costos        
 unitarios. 
8. Someter a revisión los costos unitarios, gerencia tiene la última palabra 
 sobre los costos. 
9. Gerencia fija el precio a cada actividad del catálogo de renglones          
 vinculada a cada costo unitario, para obtener el presupuesto total de la 
 obra a ofertar. 
10. Se respetará la integridad de los procesos constructivos, honrando     
 nuestra ética empresarial. 
 
DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN LAS PRÁCTICAS     
PROFESIONALES, EL PRACTICANTE RECOMIENDA IMPLEMENTAR: 
Cuando se realiza un presupuesto es de suma importancia tener claro el 
proceso constructivo, para determinar todos los recursos que conformarán el 
costo unitario de la actividad. 
Se usa el formato para costo unitario establecido por la empresa. 
Los costos unitarios pueden ser almacenados en la base de datos de la 
empresa y al momento de usarlos, se actualizan. 
Se revisa que las operaciones en Excel (sumatoria, multiplicación de       
celdas, porcentajes, etc.), que integran el costo unitario, sean correctas. 
Los precios de los materiales a utilizar serán intermedios, no el menor costo 
y no el mayor costo. 
El costo de la mano de obra a utilizar será el establecido en el convenio de 
la construcción, vigente, cuando se paga a destajo o el acordado en los        
sub-contratos, respetando los derechos de los trabajadores. 
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 SUMINISTRO DE RECURSOS A PROYECTO.  
 
Para que el suministro de recursos sea óptimo en un proyecto la             
información que comparten la cadena empresa-proyecto-cliente debe fluir con 
agilidad, si los recursos están en el momento necesario en el sitio, alcanzar el 
objetivo en la ejecución del proyecto se cumplirá en el tiempo programado.  
 
AGENTES QUE INTERVIENEN: gerencia, supervisor de proyecto,        
asistente de gerencia, proveedor, contabilidad, conductor, bodeguero de 
proyecto. 
 
La acción de adquirir recursos, materiales y equipos, se realiza                
estrictamente a través del  formato "Orden de Compra". 
 
FORMATO ORDEN DE COMPRA2: Es una solicitud escrita,                    
detalladamente, a un proveedor por determinados artículos a un precio         
convenido, en ella se especifica las cantidades y el día de la adquisición de los 
recursos. La orden de compra es una autorización enviada al proveedor para 
entregar los artículos y presentar una factura o nota de crédito, todos los       
artículos comprados por la empresa deben acompañarse de una orden de  
compra, que se enumeran en serie con el fin de administrar control. 
 
PASOS O ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE COMPRA DE            
RECURSOS A SUMINISTRAR EN PROYECTO: 
1. Recepción de solicitud de materiales enviado a oficina desde el proyecto, 
por el residente de proyecto (mediante correo electrónico). La solicitud de    
recursos debe ingresar al correo de la oficina, a más tardar, los días        
miércoles de cada semana, para así programar el suministro de recursos 
a proyecto en el tiempo correcto. 
2 Anexos 3.1.2.1.2. 
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2. Imprimir y entregar el documento para ser evaluado por la gerencia. 
3. Gerencia autoriza las cantidades, materiales a comprar y la procedencia 
 del fondo, por cheque o crédito (se lleva a cabo una reunión de corta    
 duración). 
4. Revisar excedentes almacenados en bodega, kárdex digital, para hacer 
 uso de estos recursos antes de comprar. 
5. Cotizar al menos con 4 proveedores. La cotización de materiales y          
 obtención de proformas es una actividad de seguimiento que puede      
 ejecutarse en el transcurso de todo el horario laboral. 
6. Realizar la orden de compra usando el formato establecido por la         
 empresa para esta finalidad.  
7. Cotejar, con la solicitud de recursos aprobada, la orden de compra con el 
 fin de escribir correctamente las especificaciones, medidas, calibres,     
 volúmenes, presentaciones en el mercado, etc. 
8. El cheque que la acompaña es realizado por contabilidad, si es de crédito 
 se envía la orden de compra firmada y sellada. 
9. Entregar órdenes de compra al conductor. La ruta de compras es la      
primera actividad qué debe realizar el asistente de gerencia en su jornada 
laboral. 
10. Después que el conductor suministró los recursos a Bodega de proyecto, 
se recibe en oficina la copia de la orden de compra firmada por el          
bodeguero, trabajador de la empresa y el proveedor que entregó              
el producto. Se acompaña de la factura original o nota de crédito. Las 
compras que se efectúan, deben  estar respaldadas por facturas gravadas    
cómo cuota fija o IVA. 
11.    Los documentos se remiten a contabilidad para su debido procesamiento. 
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DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN LAS PRÁCTICAS     
PROFESIONALES, EL PRACTICANTE RECOMIENDA IMPLEMENTAR: 
Al cotizar debemos buscar el ahorro y el servicio al cliente, como el         
transporte sin costo a proyecto. Obtener el mejor costo representa un ahorro 
del 4% al 7% en la compra total de los materiales ofertados para la realización 
del proyecto. 
El seguimiento en la compra de materiales debe ser ágil, ya que los         
insumos llegarán al proyecto en el tiempo correcto y sin retrasos.  
Cuando el material enviado no corresponde a lo requerido en el proyecto, 
se convierte en prioridad la solución de esta situación, buscando la mayor     
rentabilidad para la empresa y el ahorro de tiempo. 
 
 SUPERVISIÓN DE RECURSOS, EGRESO E INGRESO AL ALMACÉN 
DE OFICINA. 
 
Es importante controlar el almacén de la empresa para utilizar los recursos 
disponibles y ahorrar financieramente en los proyectos en ejecución. 
 
Cuando se trasladan recursos de la bodega en oficina hacia el proyecto o 
del proyecto a oficina (excedentes), empleamos los formatos de kárdex y orden 
de egreso e ingreso de recursos, en oficina las hojas kárdex del inventario son 
un documento digital, pero en bodega de proyecto se provee un formato        
impreso. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN: gerencia, supervisor de proyecto,        
asistente de gerencia, conductor, bodeguero de proyecto. 
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KÁRDEX3: Hoja que pertenece al inventario del almacén o bodega, se 
apertura una por cada tipología de material, equipo y herramientas, ayudando 
con esto a controlar los bienes de la empresa. 
ORDEN DE EGRESO E INGRESO DE RECURSOS4: Son notas internas 
de la bodega de la empresa que hacen constar el despacho o ingreso de      
materiales, herramientas y equipos, ordenando la entrega del recurso             
solicitado. En la nota se indica origen, destino, cantidad y estado de ellos, se 
firma de entrega y recibí conforme. Sirve para el control interno de la empresa.  
 
PASOS O ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE TRASLADO DE       
RECURSOS (MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS) BODEGA       
OFICINA <=> BODEGA PROYECTO: 
 
Bodega Oficina a Bodega Proyecto: 
1. Revisar kárdex conforme solicitud de recursos. 
2. Descargar las existencias del Kárdex.  
3. Llenar la información de la orden de egreso e ingreso de recursos. 
4. Sellar y firmar orden. 
5. Entregar contabilizados los productos al conductor o a la persona que   
hará el traslado. 
6. El conductor o la persona que traslada los recursos entregará la                
documentación en bodega de proyecto. 
7. El conductor retornará la copia de la orden de egreso e ingreso de         
recursos firmada y sellada de recibido. 
8. Se debe almacenar en orden cronológico las órdenes, para posteriores 
revisiones de inventario.  
3 Anexos 3.1.2.1.3. 
4 Anexos 3.1.2.1.4. 
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Bodega proyecto a Bodega Oficina: 
1. Revisar que la información en la orden de egreso e ingreso de recursos 
corresponde a los artículos recibidos.  
2. Si el asistente de gerencia tiene alguna observación anotarla, quedará 
plasmada en la original y copia. 
3.      Sellar y Firmar de recibido. 
4.     Ingresar en hojas kárdex los recursos, para tener control del inventario de 
 la empresa. 
5. Indicar al conductor donde colocar los recursos. 
6. El formato original se almacenará en la empresa, la copia retornará a     
bodega de proyecto, sellada y firmada de recibido, todo con el fin de tener 
control sobre el uso de los recursos de la empresa. 
Al cuadrar los kárdex y las órdenes de egreso e ingreso de recursos, en  
bodega oficina y proyectos, no puede existir faltantes, de haberlos, se cobrará 
el valor a la fecha, a los agentes que intervinieron en el proceso de traslado del 
recurso. 
 
Cuando se traslada un material de las bodegas IJSUD a proyecto y         
viceversa, la información tiene que estar completa y verificada, el documento 
que se genera debe tener las firmas y sellos correspondientes. La información 
se almacenará de forma digital, en físico y en orden cronológico, para           
posteriores consultas. Esta información es prioridad para la empresa y queda 
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DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN LAS PRÁCTICAS      
PROFESIONALES, EL PRACTICANTE RECOMIENDA IMPLEMENTAR: 
 
Los kárdex del inventario siempre deben encontrarse actualizados a la    
fecha, es decir, cada vez que se traslade un material, herramienta o equipo se 
tiene que cargar o descargar del inventario, de este modo se sabrá la            
trayectoria y ubicación del recurso. 
La información de los kárdex debe ser completa, sin obviar ningún detalle. 
Todo traslado de recursos existentes en bodegas de la empresa, se        
respaldará con la orden de egreso e ingreso de recursos, sin excepción. 
La información descrita en las hojas Kárdex debe coincidir con las órdenes 
de egreso e ingreso de recursos, de igual forma con las existencias. 
Los recursos deben ser verificados físicamente en cada acción de entregar 
y recibir. 
 
 GESTIÓN DE SUB-CONTRATOS. 
 
Los sub-contratos se otorgan cuando al analizar la gestión de proyecto,  
resulta óptimo y rentable entregar determinada actividad a un tercero, el control 
de ellos se maneja con dos formatos, uno donde se reflejan los pagos y el 
avance de obra, pago a sub-contrato5, el otro donde se detalla el suministro de 
materiales, recursos para sub-contrato6. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN: gerencia, supervisor de proyecto,           
contabilidad, asistente de  gerencia, sub-contratista. 
 
 
 5 Anexos 3.1.2.1.5. 
6 Anexos 3.1.2.1.6. 
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PASOS O ACCIONES PARA MANEJAR UN SUB-CONTRATO. 
1. Gerencia acuerda el monto a pagar por los trabajos sub-contratados. 
2. El subcontratista solicita recursos y adelantos de fondos a través del      
residente del proyecto. El asistente verifica que el desembolso de los   
fondos es congruente con el avance de obra. 
3. Gerencia aprueba recursos y fondos. 
4. Contabilidad procede a la elaboración de los cheques para desembolsar el 
fondo y realizar las compras aprobadas por la gerencia. Se deben aplicar 
los impuestos correspondientes. 
5. El asistente de gerencia procede con las compras y el envío de recursos a 
proyecto y entrega los fondos al sub-contratista. El subcontratista deberá 
firmar el recibido del pago solicitado en el formato establecido. 
6. La información producida en los dos ítems anteriores debe quedar         
registrada en los formatos recursos para sub-contrato y pago a             
sub-contrato, para posteriores verificaciones. 
 
DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN LAS PRÁCTICAS     
PROFESIONALES, EL PRACTICANTE RECOMIENDA IMPLEMENTAR:  
En el formato recursos para sub-contrato, al finalizar los trabajos, el         
resultado en la  casilla Cantidad Total no deben ser números negativos. 
Siempre que existan inconformidades de parte del sub-contratista, la       
información en los formatos de control, es la base para llegar a soluciones   
conciliatorias, por tal razón es de suma importancia actualizar los cuadros en el 
momento oportuno, sin obviar ningún campo a llenar. 
Existe la posibilidad que el cliente haga cambios en el proyecto que afecten 
al sub-contrato, cuando esto ocurre el sub-contratista emitirá una nueva oferta 
por los trabajos reales, esta situación se le informa al sub-contratista desde el 
momento en que gerencia decide aceptar su oferta. 
36 
 ASISTENCIA EN DOCUMENTO AVALÚO. 
 
El manejo de estos formatos es responsabilidad de la gerencia y de        
contabilidad, el asistente de gerencia únicamente reúne la documentación     
requerida para integrar el documento avalúo, que será entregado al supervisor 
del cliente por el representante legal de la empresa. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN: gerencia, representante legal, asistente de 
gerencia, residente de proyecto, contabilidad, supervisor del cliente. 
 
Formatos a utilizar: 
AVALÚOS: Formato suministrado por IJSUD, por medio del cual se         
cobran los avances de obra del proyecto. 
RECIBO DE CAJA: Es un formato contable, se extiende a medida que se 
cobran los avances del proyecto en función de los avalúos, cada avalúo exige 
un recibo de caja que respalde el adelanto entregado por el cliente. 
FACTURA: Se extiende en el último avalúo o cuando el cliente cancela el 
monto total del proyecto contratado. 
 
PASOS O ACCIONES PARA CONFORMAR EL DOCUMENTO AVALÚO. 
 
1. Gerencia entrega a contabilidad el formato del avalúo con la estimación a     
cobrar. 
2 Contabilidad entrega al asistente de gerencia formato del avalúo,        
constancia de pago del INSS y recibo de caja por el monto de la             
estimación a cobrar. 
3. El asistente prepara copias de: recibo de caja, servicios básicos del sitio 
 del proyecto. Únicamente en el primer avalúo de proyecto se adjunta al       
 documento lo siguiente: 
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 Copia de contrato, original de fianza de cumplimiento de contrato (si lo    
 amerita), copia  de seguros de responsabilidad civil (si lo amerita). 
4. Todos los documentos se colocan en un sobre sellado y se entregan los 
 días martes de  cada semana, el avalúo se firma de recibido en la copia 
 del recibo de caja oficial de la empresa, lo recibe el supervisor del      
 cliente. Cabe mencionar que el cliente paga sobre los porcentajes ya  
 construidos de las diferentes etapas del proyecto y no toma en cuenta  
 materiales en bodega o gestiones en proceso. 
5. En el último avalúo se adjunta la factura por el monto total del contrato 
más el impuesto correspondiente. 
6. En el caso de clientes varios, por medio del contrato se estipula un       
programa de desembolso, de acuerdo a los tiempos de ejecución de obra, 
es decir, desde que se firma el contrato el cliente se compromete a      
proporcionar el financiamiento de la construcción. 
 
DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN LAS PRÁCTICAS     
PROFESIONALES, EL PRACTICANTE RECOMIENDA IMPLEMENTAR:  
Revisar que la información esté completa y correcta, si devuelven el avalúo 
por algún error será recibido hasta la siguiente semana en el día establecido 
por el cliente. 
Es prioridad conformar este documento para que esté listo al momento que 
lo requiere el representante legal de la empresa, a través de este documento la 








ENTREGA DE  







3.1.2.2.  CIERRE DE PROYECTO 
Cuando se cierra un proyecto en la empresa interviene toda el área         
administrativa y el residente de proyecto, así como el cliente. Generalmente los 
contratos de trabajo se enfocan en dos áreas, construcción y mantenimiento, 
siendo la IJSUD un cliente de procedimientos rigurosos la empresa adoptó su 
proceso de cierre, trabajando de forma similar en los diversos proyectos. 
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EN EL SITIO DEL PROYECTO 
Fijar día de entrega: firman en bitácora el representante legal de la  
empresa y el supervisor del cliente para detener los tiempos (en este momento 
está el trabajo construido en su totalidad, incluyendo correcciones solicitadas 
por parte del supervisor del cliente, si las hubo), con este paso se acuerda el 
día de entrega al cliente. 
Limpieza final: se limpia exhaustivamente y el practicante colabora en 
la realización del desalojo de cualquier bien perteneciente a la empresa que 
aún permanezca en el proyecto. 
NOTA:  
CUANDO SE  REALIZA 
EL CIERRE DE PROYECTOS 
LAS MEMORIAS QUE SE 
ENTREGAN AL CLIENTE Y 
SE ALMACENAN EN OFICINA 
DEBEN SER VERACES Y 
ESPECÍFICAS  PARA QUE A 
FUTURO SE CONVIERTAN 
EN FUENTES CONFIABLES 
DE APOYO EN EL PROCESO 
DE MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS. 
Si existen problemas con 
los tiempos, la bitácora es   
indispensable para llegar a 
acuerdos y evitar pérdidas   
económicas por multas. 
Si surgió algún             
inconveniente o dificultad en 
alguna etapa del proyecto,  
detallar, en el informe de cierre 
a nivel de la empresa, causas y 
soluciones a las que se llegó, 
con el fin de tomarlo en cuenta 
a futuro. 
Entregar proyecto con una   
limpieza impecable. 
Es prioridad conformar el    
último avalúo, con la            
documentación completa, lo 
más  pronto posible.  
Entrega de la obra contratada: el dueño 
del proyecto recorre el edificio y se firma el acta 
de entrega de obra por parte del representante 
legal de la empresa y el cliente. 
EN OFICINAS DE LA EMPRESA 
Memoria de proyecto o manual de                
mantenimiento: en esta etapa radica el    
mayor aporte del practicante al proceso de   
cierre de proyecto, se realizan planos de línea 
roja según los cambios efectuados en la       
estructura, instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias, 
además se hacen cuadros con información de 
acabados (accesorios eléctricos, hidro-sanitarios, 
pisos y azulejos, pintura y fichas técnicas de 
algún producto utilizado en el concreto)         
indicando proveedor y códigos bajo los cuales 
se adquirieron los productos, esto con el fin de 
facilitar los futuros mantenimientos del edificio 
cuando esté en función. 
Avalúo final: se conforma el avalúo final, 
acompañado por la factura, el cual es          
presentado al cliente para su cancelación. 
Recepción de pago final: esto implica 
que el proyecto está cerrado.  
 
De forma interna en la empresa se          
archivan todas las gestiones (memorias)       
realizadas para la ejecución del proyecto, las 
cuales se recopilaron como parte del trabajo 
diario. Contabilidad entrega un balance        
contable del proyecto a la gerencia. 
 
RECOMENDACIONES: 
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Fig.23 Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas P. 2018. 
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3.2. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
 EN EL ÁREA DE TRABAJO 
Con la globalización y la rapidez con la que viaja la           
información a través del mundo, los avances tecnológicos     
también han incidido en el ramo de la construcción              
transformando los procesos constructivos y la forma de           
organizar la gestión de proyecto y los equipos de trabajo,      
aunque, quizás por razones de costos, en nuestro país no       
podemos disponer de todos los avances tecnológicos para      
automatizar tareas o mejorar la forma de vivir la ciudad, muchos 
de los procesos de construcción han encontrado formas de    
simplificarse, acortando tiempos en el proyecto y horas de mano 
de obra, la utilización de materiales ligeros promueven la       
creatividad, permitiendo una mayor eficacia al resolver las       
necesidades del cliente. 
En el ejercicio de la construcción en nuestro país tenemos a 
nuestro alcance avances tecnológicos a los que nos hemos 
adaptado con naturalidad, entre ellos: 
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y APLICACIONES: 
Los dispositivos móviles  y sus aplicaciones ejercen           
influencia en la construcción y sus gestiones, facilitando la    
comunicación a tiempo real a un costo marginal, muchas de las 
aplicaciones las podemos encontrar de forma gratuita, las    
cuales nos ayudan a ejercer nuestro trabajo, simplificando     
las tareas cotidianas. Actualmente uso: Speech Notes, VSCO y                 
Photosynth. 
Facultad de Arquitectura 
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 MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS: 
 
A causa de la competitividad con que tienen que lidiar las     
empresas, hoy en día, podemos beneficiarnos del valor agregado 
que pretenden integrar a sus productos o servicios, estos avances 
tecnológicos se perciben en los recursos más tradicionales como 
son materiales y maquinarias de construcción, las empresas       
proveedoras están siendo más conscientes de que mantenerse   
actualizados y renovando sus productos los posicionará mejor en 
los mercados, por consiguiente, inevitablemente obtenemos         
 EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN: 
 
La supervisión y control de obras han cambiado por la            
tecnología, se pueden hacer recorridos del proyecto a través de una 
app desde el celular, permitiendo la toma de decisiones oportunas, 
sin hacer presencia. 
Los proyectos pueden ser presentados en video conferencia o 
en una reunión por medio de la laptop, sin imprimir planos y          
protegiendo la propiedad del Arquitecto.  
Existe información y recursos gratuitos, con las licencias       
adecuadas, donde el límite es la creatividad del usuario. 





El uso de software depende de nuestras necesidades, en el ejercicio 
arquitectónico podemos acceder a programas que mejoran la forma en 
que presentamos, organizamos y desarrollamos nuestros proyectos. En el    
proceso de diseño Adobe Color CC, Pixlr y AutoCad son invaluables. 
Todo este desarrollo ha cambiado la forma de        
organizar equipos de trabajo, administrar y proyectar el 
avance de obra, que finalmente se ven reflejados, de 
forma natural, en la manera en que el usuario lo adapta 
a su realidad laboral y en los costos de proyecto. 
 
Cuando hablamos de los avances tecnológicos que   
implementa la IJSUD podemos mencionar: Sistemas de  
cierre electrónico, ascensores eléctricos para pantallas     
de proyección, climatización de edificios, sensores de           
reconocimiento en las lámparas de baños, uso de fuente 
de energía alterna, etc. 
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beneficios que simplifican la forma de construir,   
ahorrando costos e incrementando la productividad,        
permitiéndonos lograr un producto final de mejor        
calidad. 
 
Ejemplo claro es el avance en las tecnologías del 
concreto, las empresas tienen departamentos con        
personal capacitado que dan guía y soluciones           
eficientes en el uso de sus productos, a nuestro alcance 
están avances en herramientas como las alisadoras de 
concreto, equipos de mayor rango de alcance para    
pintar, podemos alquilar grúas o equipos cotidianos,  
estas facilidades en nuestro país hacen posible el    
contar con tecnología a costos razonables en            
operaciones habituales. 
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Fig.24 Serie de recursos de diseño. 
Fuente: Pngtree, licencia CC BY NC. 
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3.3.TIEMPO Y CRONOGRAMA DE DURACIÓN  




El tiempo de duración de las prácticas profesionales 
está estipulado en conformidad con el "TÍTULO XII del 
sistema de evaluación, capítulo único, evaluación de las 
prácticas profesionales", según el reglamento de formas 
de culminación de estudios vigente en la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE INGENIERÍA, por el cual se rige la     
Facultad de Arquitectura, de acuerdo con el, se           
estableció un período que comprende del 24 de agosto 
del 2018 al 24 de agosto del 2019. 
PARÁMETROS 
LABORALES: 
A IMPLEMENTAR POR EL PRACTICANTE: 
 PUNTUALIDAD 
 
 REALIZAR TAREAS                 
OPORTUNAMENTE. 
 
 APRENDER Y APORTAR IDEAS.  
 
 TRABAJO EN EQUIPO,               
PERSIGUIENDO UN OBJETIVO. 
 
 AHORRAR RECURSOS. 
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Fig.25 Capilla Waspán. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, Managua 2018. 
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PROYECTOS EN LOS QUE EL PRACTICANTE COLABORÓ DURANTE LAS 
PRÁCTICAS  PROFESIONALES:     
                                    
1. Construcción y remodelación, Capilla Tipitapa.                                                              
2. Licitación andenes peatonales, Managua. 
3. Mantenimiento pintura general, Capilla Villa Flor, Managua. 
4. Licitación remodelación y mantenimiento, Casa del Obispo, Managua. 
5. Mantenimiento muros perimetrales, Capilla Waspán, Managua.                               
6. Remodelación y mantenimiento Capilla Santo Tomás, Chontales.                                                          
7. Proyecto de acabados arquitectónicos, vivienda Villa El Sol, Managua. 
8. Remodelación cocina, vivienda Villa Asturias, Managua. 
9. Anteproyecto interés social, Managua.  
10. Mantenimiento de cubiertas de techo, Capilla San Miguel, Capilla Las         
Flores, Masaya y Capilla Jinotepe. 
11. Construcción de muro frontal e instalación de verjas tipo Milán, Capilla 
Granada. 
 
FECHA DE INICIO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES:             
Veinticuatro de agosto del 2018. 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN  DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES: 
Veinticuatro de agosto del 2019. 
 
PRACTICANTE: Gema del Rosario Alonzo Vivas. 
 
LUGAR DE TRABAJO: Construcción, Supervisión y Diseño de Obras 
de Ingeniería Vivas S. A. (CONSUDIVAS S.A.). 
Fig.26 Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Managua 2018. 
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No.  PROYECTOS Y LICITACIONES FASES ACTIVIDADES EN LA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
     PRÁCTICA PROFESIONAL 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
1 PROYECTO TIPITAPA INICIO PREPARAR INICIO DE OBRA                                                     
  REMODELACIÓN PLANIFICACIÓN ADQUISICIÓN DE RECURSOS                                                             
  EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE SUB-CONTRATO                                                                                         
  SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
   PLANOS LÍNEA ROJA (AS BUILT)                                                     
   ASISTENCIA AVALÚO                                                     
2 LICITACIÓN ANDENES  INICIO PRESUPUESTO Y LICITACIÓN                                                                                         
  PEATONALES WASPAN                                                                                           
3 MANTENIMIENTO INICIO PRESUPUESTO Y LICITACIÓN                                                     
  PINTURA GENERAL VILLA FLOR.  PREPARAR INICIO DE OBRA                                                                                         
  PLANIFICACIÓN ADQUISICIÓN DE RECURSOS                                                                
  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
   ASISTENCIA AVALÚO                                                     
4 LICITACIÓN REMODELACIÓN INICIO PRESUPUESTO Y LICITACIÓN                                                                                         
  CASA DEL OBISPO                                                                                            
5  MANTENIMIENTO INICIO PRESUPUESTO Y LICITACIÓN                                                     
  MUROS PERIMETRALES Y VERJAS  PREPARAR INICIO DE OBRA                                                                                         
 PROYECTO CAPILLA WASPÁN  PLANIFICACIÓN ADQUISICIÓN DE RECURSOS                                                              
  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
    ASISTENCIA AVALÚO                                                                                         
6 REMODELACIÓN SANTO TOMÁS INICIO PRESUPUESTO Y LICITACIÓN                                                     
   PREPARAR INICIO DE OBRA                                                                                         
  PLANIFICACIÓN ADQUISICIÓN DE RECURSOS                                                     
  EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE SUB-CONTRATO                                                     
  SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
   PLANOS LÍNEA ROJA (AS BUILT)                                                     
    ASISTENCIA AVALÚO                                                                                         
TABLA N°.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO CON SUS FASES. 
No.  PROYECTOS Y LICITACIONES FASES ACTIVIDADES EN LA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO AGOSTO JULIO 
     PRÁCTICA PROFESIONAL 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
7 PROYECTO DE ACABADOS INICIO PRESUPUESTO Y LICITACIÓN                                                     
 VIVENDA VILLA EL SOL  PREPARAR INICIO DE OBRA                                                     
  PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                     
  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
    PLANOS LÍNEA ROJA (AS BUILT)                                                     
8 PROYECTO  REMODELACIÓN INICIO PRESUPUESTO                                                     
  COCINA VILLA ASTURIAS  PREPARAR INICIO DE OBRA                                                             
  PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                                                         
  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
   PLANOS LÍNEA ROJA (AS BUILT)                                                     
9 ANTEPROYECTO + PRESUPUESTO INICIO ANTEPROYECTO                                                                                         
  VIVIENDA INTERÉS SOCIAL  PRESUPUESTO                                                                                         
10 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS INICIO PRESUPUESTO Y LICITACIÓN                                                     
  DE TECHO, CAPILLAS MASAYA  PREPARAR INICIO DE OBRA                                                                                         
 Y JINOTEPE PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                                
  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
11 CONSTRUCCIÓN DE MURO INICIO PRESUPUESTO Y LICITACIÓN                                                     
  FRONTAL E INSTALACIÓN DE   PREPARAR INICIO DE OBRA                                                                                         
 VERJAS TIPO MILÁN  PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                              
 CAPILLA GRANADA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
 EL CRONOGRAMA DE TRABAJO COMPRENDE LAS ASIGNACIONES QUE CONFORMAN EL TRABAJO DEL PRACTICANTE EN LAS DIFERENTES FASES DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS         
DESARROLLADOS EN LAS  PRÁCTICAS PROFESIONALES, TAMBIÉN INCLUYE LOS TIEMPOS DE DURACIÓN.  
 LAS ASIGNACIONES, EN SU MAYORIA, ESTÁN ENFOCADAS A  PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS.  
TABLA N°.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO CON SUS FASES. 
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3.3.1. RESUMEN DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS   EN 




 Construir el área que corresponde al salón 
sacramental.   
 Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a 
los estándares de calidad del cliente,        
comprendidos en el documento "Alcances del 
trabajo y especificaciones técnicas". 
 Los trabajadores respetarán las normas de 
conducta dictadas por el cliente. 
 Las tareas se deben completar con agilidad 
para cumplir con el programa de proyecto   
para evitar multas, del 1% del valor del monto 
del contrato por día. 
 Todos los días el proyecto debe quedar      
limpio. 
 
Fig.28 Capilla Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A.  
Managua 2018. 
3.3.1.1. REMODELACIÓN TIPITAPA7 
Fig. 27 Localización proyecto Capilla Típitapa. 
Fuente: Google Map 2019. 
Localización: Tipitapa. 
Tipología: Construcción IJSUD. 
7Anexos 3.3.1.1. 
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DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
El proyecto se programó para realizarse en 90 días calendarios. 
 
DESCRIPCIÓN:  
Se remodeló la capilla existente, construyendo una nave que corresponde  
al  salón  sacramental, se  utilizó  una  pared  existente  de  piedra cantera a la 
cual se adosó la nueva construcción, se cambiaron algunos acabados en el 
vestíbulo que une las dos naves, la de aulas y la del salón sacramental, se    





TODOS LOS TRABAJOS SE DESARROLLARÁN CON LOS CORRECTOS 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 
      1. Se compactará el terreno de acuerdo a lo solicitado en planos y se          
realizará en sitio las pruebas de compactación, necesarias, para verificar la    
calidad del trabajo. 
2. El concreto a utilizar en los diferentes elementos de la fundación del        
edificio será de acuerdo a la resistencia normada por la ASTM, indicada en los 
detalles en planos y especificaciones técnicas, si existiese una dualidad en la 
información de las especificaciones técnicas y planos, prevalece la información 
de las especificaciones técnicas. La losa de cimentación junto a los elementos 
de las fundaciones serán llenados de una sola vez, con concreto premezclado y 
se efectuarán las pruebas correspondientes a cada revolvedora con concreto 
que el contratista suministre. 
3. Las paredes interiores y exteriores de este edificio son sistemas              
prefabricados de cerramiento Plyrock y Gypsum, se construirán de acuerdo a 
las especificaciones que el fabricante recomiende. 
Informe de Prácticas Profesionales 
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Ítem Descripción U/M Cantidad Costo  Total 
  Preliminares         
1 Instalaciones provisionales Glo 1     
2 Limpieza del terreno m2 2400     
3 Nivelación y compactación del terreno m2 2400     
  Fundaciones         
4 Zapatas tipo Z-1 Uni 14     
5 Zapatas tipo Z-2 Uni 2     
6 Viga de cimentación tipo V-C1 ml 73.34     
7 Viga de cimentación tipo V-C2 ml 18     
8 Losa de cimentación m2 348     
4. La estructura de este edificio es hecha en el sistema Steel Framing, las     
láminas de techo serán suministradas por la IJSUD, se aplicará fastyl en cada 
goloso que fije la lámina. 
5. Los materiales para acabados serán especificados por el supervisor de  
proyecto, él entregará códigos y casas comerciales donde se deben adquirir los 
materiales, dicha información será plasmada en bitácora.  
6. La madera a utilizar será laurel o cedro, se aplicará tinte y acabado     
barniz poliuretano, según indique el supervisor de proyecto, no se aceptan    
piezas con manchas o madera con nudos. Las ventanas serán suministradas 
por la IJSUD. 
7. Las instalaciones eléctricas se realizarán estrictamente conforme a las    
indicaciones de los planos, los abanicos serán suministrados por la IJSUD.    
Todos los accesorios eléctricos como lámparas, apagadores, etc. deben ser 
aprobados y recibidos por el supervisor, una vez instalados, si el supervisor   
rechaza algún accesorio debe cambiarse, el costo lo asume el contratista. 
8. La grama será tipo San Agustín, sembrada en alfombra y de acuerdo a 
los requerimientos para estos trabajos, descritos en las especificaciones       
técnicas, después de entregado el proyecto la grama debe tener una garantía 
de un mes.  
9. La limpieza al finalizar los días laborales debe ser impecable. 
TABLA N°.2 CATÁLOGO DE RENGLONES: PROYECTO TIPITAPA 
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  Paredes         
9 Forro Plyrock m2 316.97     
10 Forro Gypsum m2 297.77     
  Estructura y Cubierta de techo         
11 Apoyo instalación Steel Framing Glo 1     
12 Instalación de cubierta de techo m2 379.39     
13 Monitor ml 24.7     
14 Refuerzos para verjas uni 14     
15 Refuerzo para abanicos uni 18     
16 Cenefa metálica ml 80.12     
17 Sofito m2 66.15     
18 Instalación de torre Glo 1     
19 Postes para lámparas exteriores Uni 4     
  Acabados         
20 Piso   294.12     
21 Pintura interior m2 297.77     
22 Pintura exterior m2 316.97     
23 Cielo tipo Armstrong m2 270.24     
24 Cielo de Gypsum m2 69.12     
  Carpintería, Puertas y Ventanas         
25 Guardasilla ml 68.12     
26 Puertas Uni 2     
27 Instalación de ventanas Uni 14     
28 Estrado Glo 1     
  Instalaciones Eléctricas         
29 Tubería de PVC+cableado ml 385     
30 Lámpara + difusor Uni 18     
31 Lámparas exteriores Uni 4     
32 Abanicos de techo Uni 18     
33 Apagadores Uni 8     
34 Tomacorrientes uni 12     
35 Panel secundario Glo 1     
36 Instalación de pararrayo Glo 1     
  Obras Exteriores         
37 Engramado m2 1200     
  Otros y Limpieza Final         
38 Limpieza Final Glo 1     
  TOTAL DEL PROYECTO   
  GRAN TOTAL EN CÓRDOBAS (INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS) C$   
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RESULTADOS OBTENIDOS: 
 Construcción del salón sacramental de acuerdo a lo programado. 
 Utilización del sistema Steel Framing como un nuevo sistema estructural 
por parte de la IJSUD. 
 Construcciones más rápidas por utilización de sistemas auto portantes, 
Plyrock machihembrado. 
 Estándares de calidad alcanzados, aprobados a través de visitas de   




 Dar los mantenimientos debidos al edificio para alargar la vida útil de  
este. 
 Utilizar las memorias de acabados, entregadas por la empresa para    
futuras reparaciones. 
 Implementar el sistema Steel Framing en otras construcciones ya que es 
un proceso constructivo limpio, rápido y eficiente. 
 
Localización: Masaya. 
Tipología: Oferta no ganada IJSUD. 
3.3.1.2. LICITACIÓN DE ANDENES PEATONALES 
DESCRIPCIÓN:  
Se presentó oferta técnico-económica por demoler y colar nuevamente   
andenes, dar mantenimientos a los que se encontraban en buen estado, hacer 
bordillos, mantenimiento en losa de cancha y parales, además de pintar       
nuevamente las líneas de juego. 
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3.3.1.3. MANTENIMIENTO PINTURA     
GENERAL, CAPILLA VILLA FLOR8 
DISTRITO VI 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
Localización: Managua. 
Tipología: Mantenimiento IJSUD. 
OBJETIVOS: 
 Devolver a la capilla, a través del              
mantenimiento preventivo de pintura  general 
del edificio, la apariencia de obra recién      
entregada.   
 Realizar los trabajos de acuerdo a los         
estándares de calidad del cliente,             
comprendidos en el documento "Alcances del 
trabajo y especificaciones técnicas". 
 Los trabajadores respetarán las normas de 
conducta dictadas por el cliente. 
 Completar con agilidad las tareas para      
cumplir con el programa de proyecto y evitar 
ser multado, con el 1% del valor del monto del 
contrato por día. 
 Todos los días el proyecto debe quedar     
limpio. 
Fig.30 Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 
 2018. 
Fig.29 Localización Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Google Map 2019. 
8Anexos 3.3.1.3. 
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DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
El proyecto se programó para realizarse en 60 días calendarios. 
 
DESCRIPCIÓN:  
Proyecto de mantenimiento de pintura general en toda la iglesia. Se retiró la 
pintura existente y se repintaron elementos metálicos, cubierta de techo,        
paredes y áreas de rodamiento. 
Los procedimientos utilizados en los trabajos fueron los solicitados por el 
cliente a través de las especificaciones técnicas y los alcances de obra          
suministrado por el supervisor de la IJSUD. 
 
REQUERIMIENTOS:  
1. PREPARACIÓN Y RESANADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO Y 
ÁREAS DE PAREDES A PINTAR 
       Deberá  resanarse  antes  de  pintar  cualquier  fisura  o  desperfecto  en  la  
superficie a trabajar, evitar pintar tapas de tomacorriente, enchufes,              
apagadores etc., cualquier componente que resulte pintado por accidente se 
limpiará o remplazará, asumiendo el contratista dicho costo. 
2. PINTURA EXTERIOR EN CONCRETO 
Usar esquema de colores proporcionado en bitácora de proyecto, la pintura 
a utilizar será Sherwin Williams calidad Excello Látex semi-brillante. 
- Sellar parte inferior de ventanas con Silicón pintable. 
- Pintar base de muro perimetral con pintura Lanco color gris. 
- Pintar las bases de las luminarias + bebederos con pintura impermeabilizante 
gris.  
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3. PREPARACIÓN, RESANADO Y PINTURA EN METAL 
Eliminar totalmente el óxido, aplicar dos manos de anticorrosivo Kromik  
Metal Primer SW (E41N1) más dos manos de pintura de acabado. Tonalidad de 
componentes metálicos acordados en bitácora de proyecto. Si hay fallas en  
soldadura, se debe corregir, soldando y sellando con masilla automotriz para 
luego aplicar el anticorrosivo y pintar con acabado final. Incluir pintar los postes 
de luminarias exteriores, la estructura para la malla en área de cancha y         
pasamanos. Usar Dual Etch para remover óxido en los componentes metálicos. 
Considerar en este ítem tratar y pintar, conforme a lo indicado, los siguientes 
componentes: 
- Dar tratamiento y pintar rejillas de drenaje pluvial. 
- Pintar con Galvite de Sherwin Williams poste de pararrayo. 
- Reparar canal pluvial metálico sobre vestíbulo de ingreso. 
- Pintar estructura de monitor (solo perlín que está a la vista). 
- Dar tratamiento a la parte interior de fascias metálicas, eliminar oxidación,   
resanar, pintar con anticorrosivo. 
- En puerta metálica sellar con angular espacio entre vidrio y reja metálica para 
impedir filtración de agua. 
- En todos los componentes metálicos usar pintura de aceite como acabado  
final. 
4. PINTURA DE CANCHA (MARCAJE DEPORTIVO, ESTACIONAMIENTO Y 
ESTRUCTURA) 
Eliminar pintura existente de forma mecánica y con solventes para que al 
aplicar la nueva pintura no pueda notarse trazos de la anterior. Marcar según 
modelo. 
 
Informe de Prácticas Profesionales 
Empresa: CONSUDIVAS 
5. DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE SOFITO 
El objeto de esta actividad es dar mantenimiento completo, por dentro de la 
fascia, deberá de lavarse el Sofito antes de reinstalarlo, considerar que la     
perfilería de soporte podría estar oxidada y deberá reemplazarse. 
 
6. MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE TECHO 
Aplicar Fastyl de la marca Sur en juntas y en cada tornillo, pintar cubierta 
de techo con Aqualock 8000 de Sherwin Williams: eliminar puntos de oxidación 
de acuerdo con el procedimiento de preparación en metales. 
 
7. IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE BLOQUE ROCA CON AQUALOCK 
6000 
Usar el producto en color gris que simule el color del concreto, aplicar 
Aqualock 6000. 
 
8. REPARACIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO 
     Reparar con Sikatop 122 según indicaciones del fabricante. 
 
9. MANTENIMIENTO DE ANDENES Y CANALES 
Lavar andenes con hidrolavadora. Reparar usando Sikatop 121 para fisuras 
de poca profundidad en andenes o Sikatop 122 cuando la reparación tenga  
mayor espesor en el andén o canal. Reponer rejillas faltantes. Pintar andenes 
con Pintura ESMALTE EPÓXICO KEM CATI-COAT. 
 
10. REPARACIÓN DE TAPADERAS DE CONCRETO 
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11. MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE CANCHAS 
     Eliminar residuos en juntas, aplica SikaRod + Sikaflex según                     
especificaciones del fabricante. 
 
12. LIMPIEZA FINAL. 
Deberá entregar el edificio y todo su entorno limpio y sin residuos de basura.  
TABLA N°.3 CATÁLOGO DE RENGLONES: PROYECTO VILLA FLOR.  
ÍTEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL 
1 
Preparación y resanado de superficies en 
concreto y áreas interiores 
M2 145.00   
2 Pintura exterior en concreto M2 998.33   
3 Preparación y resanado de superficies en metal M2 80.00   
4 Pintura en metal M2 874.29   
5 
Pintura de cancha (marcaje deportivo,  
estacionamiento y estructuras) 
GLO. 1.00   
6 Pintura interior M2 1319.97   
7 
Desinstalación, lavado, reinstalación y 
alineación de Sofito 
M2 268.03   
8 Mantenimiento de direccionador  GLO. 1.00   
9 Pintura de torre GLO. 1.00   
10 Mantenimiento de cubierta de techo M2 1767.60   
11 
Impermeabilización muro Bloque Roka con 
Aqualock 6000 SW 
M2 525.89   
12 Mantenimiento de estructura de serpentina ML 180.00   
13 Pintura de fascia M2 426.68   
14 Pintura de malla M2 92.00   
15 Mantenimiento de puerta metálicas UNID. 13.00   
16 Reparación de bordillos de concreto ML 83.67   
17 Mantenimiento de andenes y canales M2 199.77   
18 Pintura de postes luminarias UNID. 10.00   
19 Reparación de tapaderas de concreto UNID. 10.00   
20 Mantenimiento de juntas de cacha GLO. 1.00   
21 
Reparación de fisuras en junta de canales y 
cancha 
ML 91.00   
22 Limpieza final GLO. 1.00   
 (INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS) C$   GRAN TOTAL  




 Se eliminó impurezas en canales, fascias y filtraciones en cubierta. 
 Se eliminó el óxido en todos los elementos metálicos del edificio, la     
actividad más demandante en este proyecto fue el mantenimiento      
preventivo a la cenefa metálica, la cual se realizó de acuerdo a lo         
programado. 
 Se eliminó imperfecciones y demás en todo el edificio. 
 El resultado obtenido con el producto Kent Cati Coat, en andenes y losas 
de concreto, dio una apariencia uniforme y limpia.  




 Los mantenimientos preventivos en todo edificio son necesarios para    
evitar que la construcción se deteriore y que los procesos de reparación 
sean de mayor costo. 






Tipología: Oferta no ganada IJSUD. 
3.3.1.4. OFERTA MANTENIMIENTO CASA DEL OBISPO 
DESCRIPCIÓN:  
Se presentó oferta técnico-económica por la construcción de una pared de 
12m2 de Gypsum, la instalación de 20m2 de cubierta de techo de Policarbonato 
y pintura general de la vivienda. 
Facultad de Arquitectura 
Localización: Managua. 
Tipología: Mantenimiento IJSUD. 
OBJETIVOS: 
 
 Reponer elementos faltantes en verjas. 
   
 Homogenizar el color del concreto y el    
Bloque Roka en los muros perimetrales. 
 
 Reparar capiteles. 
 
 Pintar verjas. 
DURACIÓN: 
El proyecto se programó para realizarse en 
40 días calendarios. 
DISTRITO VII 
3.3.1.5. MANTENIMIENTO MUROS        
PERIMETRALES 
Fig.32 Capilla Waspán. 
Fuente: Propia, Práctica Profesionales 
2019. 
Fig. 31 Localización Proyecto Capilla Waspán. 
Fuente: Google Map 2019. 
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Debido a los grafitis en los muros perimetrales y el moho permanente, se 
procedió a realizar una limpieza exhaustiva con productos removedores de     
hongos e hidrolavadora. 
Una vez realizado esto se pintaron con Aqualock 6000 que unifica el color 
de la superficie y protege contra la humedad, se sustituyeron elementos        
deteriorados en verja perimetral. 
 Se repararon los capiteles del acceso peatonal, se aplicó inhibidor de     
óxido, se lijó y pintó nuevamente las verjas con los códigos de pintura            
correspondientes que se establecen en las memorias de proyecto. 
 
REQUERIMIENTOS:  
1. PINTURA EN VERJAS. 
Eliminar totalmente el óxido, aplicar dos manos de anticorrosivo Kromik  
Metal Primer SW (E41N1), después de eliminar la corrosión para ver tonalidad 
de componentes metálicos referirse al esquema de colores en memorias de 
acabados pertenecientes a la Capilla Waspán. Si hay fallas en soldadura, se 
debe corregir, soldando y sellando con masillas para luego aplicar el              
anticorrosivo y pintar. Incluir en este ítem la pintura de la estructura y la malla 
en área de cancha y pasamanos. Usar Dual Etch para remover óxido en los 
componentes metálicos. 
2. LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE BLOQUE ROKA. 
Aplicar removedor de pintura en las áreas que sea necesario, luego        
homogenizar el color del muro e impermeabilizar usando el producto Aqualock 
6000 en color gris. 
3. REPARAR ARISTAS DE CAPITELES. 
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AROS DE TUBO DE  
HIERRO NEGRO DE 4" 
RECONSTRUCCIÓN DE 
CAPITELES 
Fig.33 Muro frontal, Capilla Waspán. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
RECOMENDACIONES: 
 Los mantenimientos preventivos en todo edificio son necesarios, en este 
caso los muros frontales casi siempre son marcados con grafitis, por lo 
que es necesario resguardar la capilla para evitar estos inconvenientes. 
 Utilizar las memorias de acabados para futuras reparaciones. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 Se eliminaron los grafitis en muro frontal brindando una mejor apariencia 
en el acceso principal del edificio y se protegieron los muros perimetrales 
contra la humedad y hongos con la aplicación de Aqualook 6000. 
 Se eliminó óxido en verjas frontales. 
 Se reparó capiteles de columnas en acceso peatonal. 
  
Informe de Prácticas Profesionales 
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3.3.1.6. REMODELACIÓN SANTO TOMÁS 
OBJETIVOS: 
 
 Sustituir el Sofito en los aleros de la capilla y 
los plafones dañados en el interior. 
   
 Construir batería de baños. 
 
 Pintar paredes, exteriores e interiores. 
 





El proyecto se programó para realizarse en 60 
días calendarios. 
 
Fig.35 Capilla Santo Tomás. 
Fuente: CONSUDIVAS S:A:, 2019. 
CHONTALES 
Localización: Chontales. 
Tipología: Construcción y Mantenimiento IJSUD. 
Fig.34 Localización Proyecto Santo Tomás. 
Fuente: Google Map 2019. 
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REQUERIMIENTOS: 
1. El cemento a utilizar será CANAL. 
2. No se cambiarán agregados, grados del acero u otros materiales sin  
previa autorización por el supervisor. 
3. No se aceptará diésel o aceite liviano quemado o sin quemar como              
desencofrante. Para desencofrar se usará SEPAROL de SIKA o similar         
previamente aprobado. 
4. Por ningún motivo se permitirá hacer mezclas de mortero y concreto en         
carretas o en el suelo. Toda mezcla deberá hacerse por medios mecánicos y 
por ningún motivo tirarlo al suelo, se deberá fabricar un cajón para que el        
concreto no tenga contacto con la tierra. 
5. La terminación de refuerzo en todos los elementos de concreto                
estructurales y no estructurales deben terminar en escuadra, dobles o gancho, 
por ningún motivo deberán terminar en punta de varilla. 
6. Solo se permitirá usar escaleras con botas de hules una vez instalada la 
cerámica de piso o andamios con ruedas y protección de hule. 
7. Todos los excedentes del proyectos deberán ser almacenados por el 
contratista hasta que la IJSUD determine hacia que proyecto irán y será        
utilizado el formato de envío de la IJSUD. 
8. El permiso de construcción lo tramitará la IJSUD. 
9. Las terminaciones de la cerámica de baños deberá ser en sisa. 
10. Todas las piezas de cerámica tienen que ser cortadas correctamente 
con pulidora y disco de diamante, no se permitirán cortes mal hechos. 
11. Todas las juntas de diferentes materiales deben llevar silicón pintable 
por ejemplo, cielo acústico - Gypsum, madera– Gypsum, Sofito-pared, pared  
Plycem-balcón, Plycem-concreto, Plycem-Plycem, etc. 
Informe de Prácticas Profesionales 
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12. Se deberá hacer un corte de 45 grados con pulidora al zócalo del  
salón sacramental hacia donde abaten las puertas. 
13. En ambientes donde se construirán paredes nuevas y ya existe cielo, 
colocar moldura entre paredes y cielo. 
14. A las paredes de la oficina, contiguo a cocina, se le colocará malla 
electro-soldada en el área de paredes de Gypsum. 
15. La marca del cable eléctrico debe ser Phelp Dodge o Contrumex y los    
colores estandarizados en los códigos de electricidad. 
16. La conexión de la caja de registro eléctrica a los artefactos eléctricos      
instalados en el cielo debe ser con cable TSJ. 
17. Se deberá dejar previsto una mufa para el ingreso del cableado de 
internet en el área del obispo. Tubo galvanizado 1" +mufa 1". 
18. La Marca del panel eléctrico debe ser Square D o CH. 
 
TABLA N°.4 CATÁLOGO DE RENGLONES: PROYECTO SANTO TOMÁS. 




1 TRABAJOS PRELIMINARES         
1.1 Limpieza del área verde (chapeo)  m
2 1,540.00   0.00 
1.2 Lavar columnas de Bloque Roka  und     0.00 
1.3 Resanar paredes externas e internas glo.     0.00 
1.4 Desinstalar aparatos sanitarios existentes y sellar tuberías  uni     0.00 
1.5 Limpieza de tubería sanitaria, agua gris y pluvial Glo.     0.00 
1.6 pago de energía eléctrica  Gl     0.00 
1.7 Pago de agua potable Gl     0.00 
1.8 Demolición de estrado gl     0.00 
1.9 Vigilancia gl     0.00 
2 LEVANTADO DE MUROS         
2.1 Paredes de Durock en baños área de lavamanos m
2     0.00 
2.2 Muros con forro de Gypsum de 1/2" dos caras m
2     0.00 
2.3 Instalación Aislante tipo R 11 para paredes m
2     0.00 
2.4 Moldura de remate en paredes de Gypsum ml     0.00 
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3 CUBIERTAS y ESTRUCTURAS         
3.1 Reparar goteras en cubierta de techo glo     0.00 
4 ACABADOS         
4.1 Pintura en edificio m2     0.00 
4.2 Instalación piso cerámico de 0.33m x 0.33m similar al existente m
2     0.00 
4.3 Instalación de azulejo en baños m
2     0.00 
4.4 Rodapié (0.33m x 0.09m)  ml     0.00 
4.5 Suministro e instalación cielo en alero Plycem  m
2     0.00 
4.6 Instalación de cielo falso yeso+vinyl de 2´ x 4´  m
2     0.00 
4.7 Mantenimiento a cielo falso existente (lámina Plycem)  m
2     0.00 
4.8 Instalación de aislante R-19 sobre cielo falso  m
2     0.00 
4.9 Pintura de alero exterior m
2     0.00 
5 PUERTAS y VENTANAS         
5.1 Suministro e instalación de puertas  Uni.     0.00 
5.2 Puerta existente a restaurar (cambio de pintura, herrajes y cerradura)  Uni.     0.00 
5.3 Topes de puertas  uni.      0.00 
5.4 Amaestrado de llaves glo     0.00 
6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS         
6.1 Lámpara Fluorescente 3 x 32 w de 2'x4' Uni.     0.00 
6.2 Lámpara Fluorescente 3 x 32 w de 2'x2' Uni.     0.00 
6.3 Lámparas tipo spot en aleros Uni.     0.00 
6.4 Interruptor sencillo Uni.     0.00 
6.5 Interruptor doble Uni.     0.00 
6.6 Fotocelda Fisher Pierce.  Uni.     0.00 
6.7 Tomacorriente doble 110 V Uni.     0.00 
6.8 Ductería eléctrica PVC ml     0.00 
6.9 Caja de registro sobre cielo falso Uni.     0.00 
6.10 Cable eléctrico Cal #12 Ml     0.00 
6.11 Instalación de extractor de olores Uni.     0.00 
6.12  Tablero de distribución General Electric Uni.     0.00 
7 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS         
7.1 Instalación de inodoro económico Uni.     0.00 
7.2 Instalación de lavamanos de pedestal (incluye accesorios)  Uni.     0.00 
7.3 Instalación de jaboneras Uni.     0.00 
7.4 Instalación de porta papel Uni.     0.00 
7.5 Instalación de porta toallas Uni.     0.00 
7.6 Instalación espejos de baños uni     0.00 
8 TRABAJOS VARIOS         
8.1 Instalación Logotipo y rótulos Uni.     0.00 





      total 0.00 
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RESULTADOS OBTENIDOS:  
Con la comunicación constante del equipo de trabajo oficina-proyecto se 
mantuvo enfocado en el cumplimiento del contrato. 
La calidad de la obra final se alcanzó, según los estándares de la empresa 
y el cliente. 
El ambiente laboral fue estable. 
 
RECOMENDACIONES:  
Al trabajar en lugares alejados se debe cuidar la calidad en la mano de 
obra, generalmente la empresa traslada personal al sitio de proyecto y provee 
las condiciones necesarias para su transporte, alojamiento y alimentación. 
El programa de abastecimiento de recursos debe seguirse con agilidad, ya 
que los errores, en estos casos, no solo incrementan los costos, sino que       
inciden en los tiempos de proyecto. 
 
Fig.36 Área de baños, Proyecto Santo Tomás. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2019. 
Facultad de Arquitectura 
Localización: Residencial Villa El Sol, Managua. 
Tipología: Acabados Arquitectónicos, Clientes 
Varios. 
OBJETIVOS: 
 Dar seguridad a la vivienda. 
 Mejorar acabados en vivienda de interés 
social haciendo uso de un presupuesto  
reducido. 
 Redistribuir sistema eléctrico. 
 
DURACIÓN: 
El proyecto se programó para realizarse en 
31 días calendarios. 
DISTRITO VII 
Fig. 37 Localización Proyecto Vivienda Villa El Sol. 
Fuente: Google Map 2019. 
Fig.38  Proyecto Vivienda Villa El Sol. 




3.3.1.7. ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 
 VILLA EL SOL9  
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DESCRIPCIÓN:  
La urbanización entregó la vivienda al cliente en obra gris,                        
enfrentándonos a un presupuesto ajustado se logró dar acabados                  
arquitectónicos y seguridad al hogar de nuestro cliente. 
 
REQUERIMIENTOS:  
1.   Debido a los fuertes vientos, que trasladan nubes de polvo en el sector, 
se necesitará instalar fascia perimetral y cielo raso de PVC en color blanco, con    
perfilaría de aluminio, material a solicitud del cliente.  
2.  El sistema eléctrico, propio de una vivienda económica, sufrirá una       
transformación considerable para ajustarse a las necesidades del cliente.   
3.  Como una medida de extremo ahorro, en lugar de dar fino al repello    
grueso de las paredes o empastarlas, se lijarán para obtener una textura      
menos granulada y posteriormente se aplicará una mano de sellador + dos   
manos de pintura de acabado marca Lanco.  
4.  La barra desayunador se trabajará colocando un tope de porcelanato,    
estantes para almacenamiento y forro de Durokc enchapado en piezas con   
textura de piedra, los materiales de acabados serán escogidos por el cliente. 
5.    En carpintería se instalará un mueble aéreo en cocina. 
6. El baño se trabajará por completo, instalando pisos, baldosas                    
antideslizantes en la ducha y azulejos en paredes hasta un nivel de 2m,          
solicitado por el cliente, se cambiará la grifería. 
7.  Se colocará piso cerámico en toda la casa debido a que su estado inicial 
es una losa de concreto pulido y se incluirá rodapié de 15cm de la misma       
baldosa cerámica. 
8.   En obras exteriores: se suministrará grama Zoysia en las áreas verdes 
de la vivienda y se instalarán verjas para la seguridad del cliente.        
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Ítem Descripción U/M Cantidad Costo  Total 
1 Instalación de fascia ml 34.9     
2 Instalación de cielo raso m2 42     
3 Instalación de piso m2 42     
4 Rodapié ml 24   
5 Instalación de azulejo m2 7.82     
6 Desayunador Glo 1     
7 Modificar instalaciones eléctricas Glo 1     
8 Cambiar llaves de lavamanos y ducha Uni 2     
9 Pintura interior m2 109.6     
10 Verjas m2 9.1     
11 Limpieza final Glo 1     
  TOTAL DEL PROYECTO   
  GRAN TOTAL EN CÓRDOBAS (INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS) C$   
TABLA N°.5 CATÁLOGO DE RENGLONES: PROYECTO VILLA EL SOL. 
RESULTADOS OBTENIDOS:  
El equipo de trabajo se mantuvo enfocado en el cumplimiento del contrato, 
logramos dar solución a las necesidades del cliente, manteniéndonos dentro del 
presupuesto. 
Asesoramos al cliente en las visitas al proveedor de acabados, equilibrando 
sus gustos con nuestras recomendaciones. 
El ambiente de la vivienda sufrió un notable cambio, resultando un espacio 
agradable para habitar. 
 
RECOMENDACIONES:  
Hacer uso de las memorias de acabados, entregadas al cliente, al momento 
de hacer reparaciones futuras. 
Dejar al cliente para almacenar al menos 1m2 de piso y azulejo, para contar 
con piezas similares en futuras reparaciones. 
Informe de Prácticas Profesionales 
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Localización: Residencial Villa Asturias, 
Managua. 
Tipología: Remodelación, Clientes Varios. 
OBJETIVOS: 
 Demoler cocina existente. 
 Realizar instalaciones Hidro-sanitarias y 
eléctricas necesarias. 




El proyecto se programó para realizarse en 20 
días calendarios. 
DISTRITO VII 
Fig.40  Remodelación Villa Asturias. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 
2019 
Fig.39 Localización Proyecto Remodelación Villa Asturias. 
Fuente: Google Map 2019. 
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3.3.1.8. REMODELACIÓN COCINA  
VILLA ASTURIAS10  
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DESCRIPCIÓN:  
Se remodeló la cocina, proporcionando al cliente acabados e instalaciones, 




1. El área del proyecto debe quedar limpia, al finalizar cada jornada laboral 
se aspirará para evitar dejar polvo o residuos de materiales de construcción. 
 
2. Se dejará un espacio para almacenar vinos y copas. 
 
3. Se dejará un espacio para escribir recetas y leer libros de cocina. 
 
4. El tope de granito y la madera, así como todos los materiales de           
acabados serán aprobados por el cliente. 
 
5. Se reutilizará la pana pantry existente. 
 
6. Las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias se adecuarán al nuevo    
diseño de la cocina. 
 
7. Los trabajadores serán respetuosos y de buen comportamiento, no se 
acepta que fumen o ingieran bebidas alcohólicas en el sitio de trabajo. 
 
8. Los trabajadores utilizarán el equipo de protección, acorde a sus tareas. 
 
 
Informe de Prácticas Profesionales 
Empresa: CONSUDIVAS 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
La funcionalidad de la cocina se adaptó a las necesidades del cliente. 
Se cumplió con el contrato Empresa-Cliente en el tiempo establecido. 
 
 RECOMENDACIONES: 
En este proyecto se trabajó el granito y el mueble de madera con            
sub-contratos. Al trabajar de esta forma se debe tomar en cuenta: 
 Establecer el tiempo de entrega con claridad. 
 Estudiar el portafolio laboral del sub-contratista para así garantizar la     
calidad de los trabajos. 
 Si se acuerda dar adelantos sobre los trabajos, que sean congruentes con 
el avance de los mismos. 
 Es mejor pagar un poco más por los sub-contratos, si estos los realizará 
alguien responsable y de procesos constructivos limpios, garantizando la 
calidad de los trabajos. 
Ítem Descripción U/M Cantidad Costo  Total 
1 Demolición de cocina existente GLO                1.00      
2 Mover conexiones hidro-sanitarias GLO                1.00      
3 Desinstalación y reinstalación de pana pantry C/U                1.00      
4 Instalación de grifería en pantry C/U                1.00      
5 Mover conexiones eléctricas GLO                1.00      
6 Tomacorriente C/U                2.00      
7 Cambiar ojos de buey C/U                3.00      
8 Tope o encimera de granito m2                6.00      
9 Salpicadera m2                1.52      
10 Suministro e instalación de mueble de madera GLO                1.00      
11 Pintura interior m2              28.90      
12 Limpieza final Glo                1.00      
  TOTAL DEL PROYECTO   
  GRAN TOTAL EN CÓRDOBAS (INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS) C$   
TABLA N°.6 CATÁLOGO DE RENGLONES: PROYECTO VILLA ASTURIAS. 
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Tipología: Diseño y Dibujo, Clientes Varios. 
OBJETIVOS: 
 Asesorar al cliente, en la compra del       
terreno y en el Diseño de la vivienda. 




El anteproyecto se programó para realizarse 
en 30 días calendarios. 
Fig.41 Localización del terreno, Vivienda de Interés Social. 
Fuente: Google Map 2019. 
Fig.42 Anteproyecto  
Vivienda Interés Social. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2019. 
11Anexos 4.3.1.9. 
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Se hizo un levantamiento del terreno que compraría el cliente,                
asesorándolo para pagar lo justo por la propiedad y se presentó el                 
anteproyecto de vivienda de interés social para dos familias que compartirían la 
misma propiedad. 
 
TABLA N°.7 CATÁLOGO DE RENGLONES: ANTEPROYECTO HABITACIONAL 
Ítem DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD C/UNIT. C/TOTAL 
1.00 FUNDACIONES U/M       
1.01 EXCAVACIÓN GBL 1.00     
1.02 ZAPATA 1 + PEDESTALES C/U 15.00     
1.03 VIGA DE FUNDACIÓN ML 59.36     
1.04 LOSA DE PISO M2 102.30     
2.00 TECHO U/M       
2.01 NUEVA ESTRUCTURA METÁLICA GLB 1.00     
2.02 CUBIERTA DE TECHO + CUMBRERA + FLASHING (NO LÁMINA) M2 148.64     
3.00 MINIFALDA DE BLOQUE ARMADO  U/M       
3.01 MINIFALDA DE BLOQUE ARMADO M2 65.00     
3.02 VIGA ASÍSMICA ML 52.65     
4.00 FORRO PAREDES LATERALES U/M       
4.01 FORRO DUROK PAREDES LATERALES M2 75.00     
4.02 PUERTAS EXTERIOES C/U 4.00     
5.00 PAREDES INTERNAS U/M       
5.01 DIVISIONES DE GYSUM M2 113.00     
5.02 PUERTAS INTERNAS C/U 6.00     
6.00 VENTANAS U/M       
6.01 VENTANAS DE 1,50mX1,50m C/U 2.00     
6.02 VENTANAS DE 1.00mX1.00m C/U 2.00     
7.00 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS U/M       
7.01 INSTALCIONES POTABLES GBL 1.00     
7.02 INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1.00     
8.00 ACCESORIOS U/M       
8.01 LAVAMANO C/U 2.00     
8.02 INODORO C/U 2.00     
8.03 DUCHA C/U 2.00     
8.04 PANA PANTRY C/U 2.00     
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8.05 LAVANDERO/LAVADORA C/U 2.00     
9.00 INTALACIONES ELÉCTRICAS U/M       
9.01 TUBERÍA + CABLEADO  GBL 1.00     
9.02 TOMAS C/U 12.00     
9.03 TOMA FUERZA REFRIGERADORA C/U 2.00     
9.04 LÁMPARAS + APAGADORES C/U 18.00     
9.05 PANEL C/U 2.00     
        SUB-TOTAL   
  GRAN TOTAL EN CÓRDOBAS (INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS) C$     TOTAL   
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Se renegoció el costo del terreno, ya que las dimensiones en oferta no          
correspondían con las dimensiones reales en sitio. 
Se logró un presupuesto para vivienda de interés social tomando medidas 
como: estampar losa en lugar de colocar baldosas, se usó un sistema de muro 
minifalda combinado con lámina Durock para exterior y Gypsum regular en el 
interior, el bloque se dejó sisado y expuesto. 
 
 RECOMENDACIONES: 
Al adquirir propiedades se debe comprobar la situación legal y corroborar 
los derroteros. 
Al ahorrar en los costos no se debe comprometer el hábitat. 
Informe de Prácticas Profesionales 
Empresa: CONSUDIVAS 
Localización: Masaya y Jinotepe. 
Tipología: Mantenimiento IJSUD. 
OBJETIVOS: 
 Dar mantenimiento a cubiertas de techo. 
 Impermeabilizar con Fastyl las juntas de 
canales y los golosos que fijan las láminas 
de techo. 
 Pintar con Aqualock 8000 del color indicado 
por el cliente. 
 Limpiar los canales y bajantes pluviales. 
 
DURACIÓN: 
El proyecto se programó para realizarse en  
20 días calendarios. 
Se trabajó en simultáneo las capillas en    
Masaya y posteriormente se trasladó a Jinotepe. 
Fig.44 Mantenimiento  
Cubiertas de Techo. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2019. 
Fig. 43 Localización de Proyecto Mantenimiento de Cubiertas de Techo. 
Fuente: Google Map 2019. 
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CUBIERTAS DE TECHO 
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DESCRIPCIÓN:  
Para realizar estos trabajos de mantenimiento en cubiertas de techo, es    
necesario contar con tres maquinas de trabajo: la hidrolavadora, el Airless y un 
compresor, esto con la finalidad de que las tareas duren el menor tiempo      
posible y no incomoden en el desarrollo de las actividades en la capilla. 
 
Se procedió a lavar la cubierta de techo con hidrolavadora, se                    
impermeabilizó con Fastyl las juntas de los canales y los golosos, si algún canal 
se encuentra dañado se reporta al supervisor de la IJSUD, él aprobará su     
reparación, para eliminar cualquier obstrucción se introduce aire en los bajantes 
pluviales con el compresor y finalmente con el Airless se pinta con Aqualock 
8000 la cubierta de techo, este equipo pinta 12 veces más rápido que una    
brocha y 5 veces más rápido que un rodillo, el campo que cubre es de         
aproximadamente 22cm a 25cm. 
 
En este tipo de trabajo siempre cuidamos la seguridad laboral del obrero, el 
Airless funciona durante toda la jornada laboral, organizando 2 equipos de    
operadores uno trabaja por la mañana, el otro por la tarde.  
 
HIDROLAVADORA. AIRLESS. COMPRESOR. 
Fig.45 Equipos. 
Fuente: www.kebco.co. 
EQUIPOS NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE TECHO. 
Informe de Prácticas Profesionales 
Empresa: CONSUDIVAS 
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RESULTADOS OBTENIDOS:  
Se impermeabilizó correctamente la cubierta de techo con Fastyl y       
Aqualock 800, resultando un proyecto bien ejecutado y sin reclamos. 
Implementando dos jornadas de operarios para el Airless, una trabajando 
por la mañana y la otra por la tarde, debido a que los operarios desarrollaban 




Proveer a los trabajadores el equipo necesario para su seguridad laboral. 
Seguir los programas de ejecución de proyecto ya que nos mantiene       
enfocados en la correcta realización de las tareas necesarias para cumplir con 
el contrato. 
 
TABLA N°.8 CATÁLOGO DE RENGLONES: PROYECTO MANTENIMIENTO            
CUBIERTAS DE TECHO. 
No. Nombre U/M Cantidad P. Unit. Total 
  Exteriores         
1 Limpieza de cubierta de techo m2 423.81   0.00 
2 Aplicar Fastyl a golosos, juntas de canales y contorno de torre  Glo.  1.00   0.00 
3 Impermeabilización de cubierta de techo con Aqualock 8000 m2 423.81   0.00 
4 Mantenimiento portón peatonal m2 5.40   0.00 
5 Mantenimiento de cajas de registro pluviales, tapas metálicas m2  1.92   0.00 
6 Tapas nuevas 0,3m x 0,3m  cu 2.00   0.00 
7 Tratamiento de porterías de cancha cu 2.00   0.00 
8 Mantenimiento de puerta en cisterna cu 2.00   0.00 
9  Limpieza final   Glo.  1.00   0.00 
        SUB-TOTAL 0.00 
  (INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS) C$     TOTAL 0.00 
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Fig.46 Mantenimiento Cubiertas de Techo, inicio. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2019. 
Fig.47 Mantenimiento Cubiertas de Techo realizado. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2019. 
Informe de Prácticas Profesionales 
Empresa: CONSUDIVAS 





 Construcción de muro frontal. 
 Colocar malla tipo Milán. 
 Elaborar e instalar portón vehicular          
corredizo. 
 Se elaborará e instalará portón              
peatonal, deberá ser doble hoja abatible. 




El proyecto se programó para realizarse en  
35 días calendarios. 
 
Fig. 48 Localización de Proyecto Construcción Muro Frontal 
Capilla Granada, sector La Estación. 
Fuente: Google Map 2019. 
Fig.49 Muro Frontal, Capilla Granada. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2019. 
Localización: Granada. 
Tipología: Construcción IJSUD. 
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DESCRIPCIÓN:  
Se construyó el muro frontal de la Capilla Granada, la empresa actuó como   
sub-contratista de la IJSUD, ya que el desarrollo de la ampliación de la capilla 
fue ejecutada por otra empresa constructora. 
 
La empresa fue responsable de resguardar los recursos y el área de       
trabajo asignada. 
 
Los trabajos se desarrollaron de acuerdo a lo establecido en los planos y 
requerimientos para el proyecto, la IJSUD proporcionó en el tiempo correcto las 
verjas tipo Milán a instalar en el muro. 
 





1. LISTADO DE MATERIALES QUE PROVEERÁ LA IJSUD Y QUE               
INSTALARÁ EL CONTRATISTA 
1.1 Reja tipo Milán. 
2. LISTADO DE MATERIALES QUE PROVEERÁ E INSTALARÁ EL           
CONTRATISTA. 
2.1 Todo el material que se indique en planos del muro frontal y que no sean 
elementos de la verja tipo Milán. 
3. El listado renovado de los empleados asegurados en el seguro social deberá 
ser entregado mensualmente cada 5 de cada mes listado del proyecto. Esto se 
revisará estrictamente y se multará con quinientos córdobas con cero centavos 
semanales, por empleado que no esté inscrito. 
4. Los subcontratistas no iniciarán labores previa autorización y notificación al 
supervisor residente de la IJSUD, se deberá notificar por escrito si cambia      
Informe de Prácticas Profesionales 
Empresa: CONSUDIVAS 
alguno de ellos. La iglesia calificará y certificará a cada uno de los                
subcontratistas que participen en la obra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días tendrá el derecho de descalificar a cualquier subcontratista 
que no cumpla con los estándares de calidad de la iglesia. 
5. Todos los ensayos de laboratorio de suelos, bloques, concreto y varillas     
serán pagados por la Iglesia en caso de falla las repeticiones serán pagados 
por el Contratista, incluyendo la movilización de las pruebas fallidas. 
6. Se deberá mantener orden en el proyecto, haciendo un esquema de         
ubicación de materiales como madera, grava, arena, bodega de materiales, al 
igual que el lugar donde se ubicarán los desperdicios. De no encontrarse el    
proyecto ordenado, el contratista será penalizado según el monto por infracción 
indicado en hoja de normas especiales, por cada día infringido. 
7. Todos los agregados deberán ser colocados sobre plástico, no se permitirá 
colocar los agregados directamente sobre la tierra. 
8. Los quesos o separadores para el acero de refuerzo serán de concreto     
únicamente, con la misma proporción del concreto que se use según sea el  
caso. Todo acero de refuerzo debe tener separación. Debe preverse hacerlos 
con suficiente anticipación para evitar atrasos en fundiciones. 
9. No se aceptará diésel o aceite liviano quemado o sin quemar como           
desencofrante. Para desencofrar se usará SEPAROL de SIKA o similar        
previamente aprobado. 
10. Para el curado de todos los elementos de concreto armado o simple se   
deberá utilizar ANTISOL, y se respetarán las especificaciones e instrucciones 
del fabricante. 
11. Todos los aditivos a utilizarse para concreto deberán ser marca SIKA o   
similar aprobado por la supervisión. 
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12. Por ningún motivo se permitirá hacer mezclas de mortero y concreto en   
carretas o en el suelo. Toda mezcla deberá hacerse por medios mecánicos y 
por ningún motivo tirarlo al suelo, se deberá hacer un cajón para que el        
concreto no tenga contacto con la tierra. 
13. El mortero para pegado de bloque y repellos es 1:3, no se permitirá cambiar 
la dosificación. Incluyendo pegado de bloque de muros perimetrales y de     
contención. 
14. Se deberán desinstalar todos los elementos de la malla ciclón existente 
(incluidos portón peatonal y vehicular), de forma que se deje limpio el espacio 
para la construcción del muro frontal. No se cortará la malla existente, se      
deberá enrollar a medida que se desinstala. No se debe considerar traslado, 
incluir en los costos los trabajos para dejar la malla debidamente acopiada en 
una parte del terreno indicada por la supervisión. 
15. El material selecto se deberá considerar para realizar el relleno de las     
excavaciones estructurales para la cimentación del muro. Considerar un        
espesor de relleno de 30 cm de material selecto compactado al 95% Próctor 
modificado debajo del cimiento. 
16. El tubo cuadrado metálico de 6" x 6" x 3/16" lo suministrará el contratista. 
Se deberá considerar rellenar estos tubos con concreto grout, el cual es un 
concreto fluido estructural, su resistencia compresiva a los 28 días deberá ser 
mínimo 3000 psi (210 kg/cm2). 
17. El portón vehicular será corredizo de una sola hoja como aparece en los 
detalles. El portón peatonal es de dos hojas y es abatible. Ver detalle de       
Elevación 2 en Hoja número 202-1. 
18. Se deberá considerar la viga solera inferior, en todo el recorrido del portón 
(entre las dos zapatas y la proyección necesaria hasta el tope del portón     
cuando este se encuentra totalmente abierto. Esta viga solera deberá arriostrar 
ambas zapatas de las columnas en los costados del portón. 
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1 TRABAJOS PRELIMINARES         
1.1 Vigilancia mes  2.00   0.00 
1.2 Desinstalación de verja existente  ml  77.00   0.00 
1.3 Desinstalación de portón vehicular existente Uni  1.00   0.00 
1.4 Desinstalación de portón peatonal existente Uni  1.00   0.00 





2 TRABAJOS EN SITIO         
2.1 Trazo y replanteo ml  84.80   0.00 
2.2 Excavación estructural en Cimientos corridos  y zapatas m3  30.20   0.00 
2.3 Relleno y conformación de material selecto  m3  13.82   0.00 
2.4 Otros       0.00 
  




3 CIMENTACION         
3.1 Cimiento corrido para muro de verja (0.40m x 0.20m) ml  76.80   0.00 
3.2 Zapatas para portón peatonal Uni  2.00   0.00 
3.3 Zapatas para portón vehicular Uni  2.00   0.00 
3.4 Otros         
  




4 LEVANTADO DE MUROS         
4.1 Levantado de muro de Rustiblock m2  35.20   0.00 





5 COLUMNAS, PINES, SOLERAS Y VIGAS         
5.1 
Instalación de columnas tipo reja Milán (poste metálico 
de 62 mm x 85 mm) 
Uni  36.00   0.00 
5.2 Pin No.3 @ 60 cms Uni  130.00   0.00 
5.3 Solera de humedad en muro frontal ml  77.00   0.00 
5.4 Solera de remate en muro frontal ml  77.00   0.00 
5.5 Solera en portón peatonal ml  2.00   0.00 
5.6 Solera en portón vehicular ml  12.00   0.00 
5.7 
Columna para acometidas (eléctrica, internet y        
teléfono) 
Uni  1.00   0.00 






TABLA N°.9 CATÁLOGO DE RENGLONES: PROYECTO MURO GRANADA. 
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6 DETALLES DE ARQUITECTURA DEL CONJUNTO         
6.1 Instalación de verja tipo Milán m2  153.00   0.00 
6.2 Portón vehicular corredizo Uni  1.00   0.00 
6.3 Portón peatonal  Uni  1.00   0.00 
6.4 Limpieza Final Gbl  1.00   0.00 
6.5 Otros Gbl     0.00 
  






                
      total 0.00 
       
 $        
-    
TAPÓN EN COLUMNA 
POSTE METÁLICO 
DE 62mm X 85mm 
REJILLA SIMILAR A 
HELVEX 2714 ф 4" 
PARED 
DE RUSTBLOCK COLOR GRIS O 
NATURAL DE 0.19mX0.19mX0.39m 
VERTICAL 
N° 3 A CADA 0.60m 
BATIENTE DE VERJA 
2 DEL  N°3 + ESTRIBO N°2 
A CADA 0.20m 
ISOMÉTRICO 
Fig.50 Detalle de muro Capilla Granada. 
Fuente: CONSUDIVAS  2019. 
m m 
m 
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Fig.51 Verja tipo Milán instalada, Capilla Granada. 
Fuente: CONSUDIVAS 2019. 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
La empresa aprobó todos los estándares de calidad que exige la IJSUD en la 
realización del proyecto. 
 
La actividad "desinstalar malla ciclón" fue realizada en conformidad del          
supervisor residente de la IJSUD.  
 
 RECOMENDACIONES: 
Cuando no somos la única empresa trabajando en el proyecto, es necesario 
mantener mayor orden, los trabajadores se limitarán a su área de trabajo y a la 
asignada a la empresa. 
 
CAPÍTULO IV 
Fig.52 Serie de recursos de diseño. 
Fuente: Pngtree, licencia CC BY NC. 
APORTE-COMUNIDAD 
 4.1. IMPACTO TÉCNICO-ECONÓMICO 
Y SOCIAL 
 Ejercer un rol de servicio, proyectando conscientemente espacios      
dignos para habitar. 
 Utilizar los equipos y herramientas, que estén a nuestro alcance, para 
simplificar procesos constructivos y ahorrar recursos. 
 Al obrero, pago puntual y justo. 
 A la empresa le aporto mi mayor esfuerzo en el desempeño de mis    
funciones, con los conocimientos y las experiencias adquiridas. 
 La empresa, a través de un programa de reciclaje en                 
oficina-proyectos, recauda fondos con el fin de devolver 
un  poco a la sociedad, año con año apoya a un centro de 
niñas en peligro, en Chinandega, con la compra de       
juguetes y suministro de calzado escolar. 
Cuando se aborda el tema de atención al cliente, mediante 
las soluciones que se proponen, la empresa busca, cuidar la       
inversión del cliente, ahorrando en los costos y no solamente 
transfiriéndolos, teniendo como objetivo dar mayor rendimiento 
al capital y a la confianza depositada por el cliente. 




La IJSUD, con sus proyectos, llevan desarrollo a los sectores de la ciudad 
en donde se establecen, mejoran calles, construyen andenes, dando plusvalía 
al valor de las propiedades cercanas. Implementan programas para jóvenes y 
emprendedores, imparten capacitaciones y realizan donaciones beneficiando a 
la ciudad.  
En la construcción la IJSUD protege al obrero exigiendo seguros de        
responsabilidad civil, debida inscripción en el INSS, equipo de seguridad laboral  
etc., además, adopta la cultura del mantenimiento preventivo para sus edificios, 
promoviendo y dando un ejemplo claro de su importancia en la vida útil de la 
obra y generando empleo.   




Fig.53 Actividad de Compromiso Social. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
CAPÍTULO V 
Fig.54 Proyecto Capilla Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.55 Proyecto mantenimiento Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, 2018. 
CONCLUSIONES 
 5.1. CONCLUSIONES 
 
 El desarrollo de las prácticas profesionales se realizó con el total    
apoyo por parte de la empresa CONSUDIVAS S.A., la cual le permitió 
al practicante cumplir con los tiempos establecidos en la normativa de 
culminación de estudios pertenecientes a la Universidad Nacional de 
Ingeniería – UNI. 
 El aprender es un aspecto constante en toda profesión, escuchar   
opiniones de profesionales con mayor experiencia nos ahorrará     
contratiempos y mejora nuestra respuesta ante los desafíos en la 
práctica profesional. 
 El cliente, cuando busca la ayuda de un profesional, espera            
soluciones creativas, una guía objetiva, así con todos los                 
conocimientos aprendidos en la universidad y los que vamos           
adquiriendo en la práctica debemos respaldarlos. 
 En la práctica profesional, ya sea a nivel habitacional o en proyectos a 
gran escala que ordenan la ciudad, nos corresponde ser éticos,     
aplicando adecuadamente las herramientas adquiridas en la           
universidad y en la experiencia profesional.  
 Conocer cómo fluye la información en el desarrollo del trabajo, es   
clave para adaptarse al funcionamiento laboral de una empresa. 
 El equipo de trabajo oficina-proyecto es indispensable para garantizar 
el desarrollo adecuado en la construcción, por lo tanto deben conocer 
el objetivo claramente y trabajar en conjunto. 
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 ¿HACER BIEN UN PROYECTO? 
Es emprender con dedicación la propia construcción        
profesional, con el tiempo podremos ser parte de buenos      
equipos de trabajo y mantener clientes fieles. 
5.2. RECOMENDACIONES EN LA PRÁCTICA 










































































































Al salir de la universidad e integrarme al campo laboral, parte de la estructura 
profesional que me han inculcado, Arquitectos e Ingenieros con años de        
experiencia en el desarrollo de la construcción, es brindar con los                   
conocimientos adquiridos durante los años de formación universitaria, además 
de los vividos en la práctica, la mayor plusvalía en los trabajos asignados,     
cuidando proyectar y organizar los proyectos con la mayor ética y compromiso. 
LABORAL CAPACÍTATE 
Fig.56 Serie de Recursos de Diseño. 
Fuente: Pngtree, licencia CC BY NC. 
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Concepto: Vincular a la actividad del catálogo de renglones.     U/ Medida   
          Cantidad   
Ítem Descripción u/m Cantidad precio Precio Parcial Total 
Costo de Materiales 
              
       0.00 
Costo de mano de Obra 
              
       0.00 
Costo de Alquiler de Equipos y transporte 
              
       0.00 
COSTO DIRECTO         0.00 
INDIRECTOS         0.00 
UTILIDADES         0.00 
TOTAL         0.00 
COSTO UNITARIO         
TOTAL/
Cantidad 
1Anexos 3.1.2.1.1. TABLA N°. 10 COSTO UNITARIO 
ÍTEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD COSTO C.TOTAL 
            
            
      
      
            
            
            
            









2Anexos 3.1.2.1.2. TABLA N°.11 ORDEN DE COMPRA 




Ítem Observación U/M Fecha Entrada Salida Existencia 
        Cantidad Proyecto cantidad Proyecto   
                  
         
         
         
                  
         
         
                  
                  
TABLA N°.12 KÁRDEX DIGITAL BODEGA OFICINA. 
PRODUCTO: 
 
FECHA DE APERTURA: 
ETAPA DE PROYECTO: 
4Anexos 3.1.2.1.4. 
Ítem Descripción U/M Cantidad Observación 
          
          
          
          
          
          
          
TABLA N°. 13 ORDEN DE EGRESO E INGRESO DE RECURSOS 
SOLICITA: FECHA: 
A PROYECTO:  
ENTREGA RECIBE TRASLADA 








TABLA N°. 15 RECURSOS PARA SUB-CONTRATO  




sin IVA Retención 
Monto a 
pagar  Saldo 
Recibí 
Conforme 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  




PROYECTO: MONTO DEL CONTRATO: 
DURACIÓN: 
Ítem Descripción U/M Cant. Solicitada Sum. #1 Sum. #2 Sum. #3 Cantidad T 
        Fecha Fecha Fecha   
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Fig.57 Vista exterior edificio Salón Sacramental, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.58 Vista interior edificio Salón Sacramental, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
7Anexos 3.3.1.1. REMODELACIÓN TIPITAPA. 
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Fig.59 Sistema Steel Framing, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.60 Sistema Steel Framing, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.61 Detalle Steel Framing, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.62 Detalle Steel Framing, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
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Fig.63 Sistema Steel Framing, paredes internas, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.64 Paredes externas, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.65 Paredes externas, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
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Fig.66  Mantenimiento de losa de concreto, antes de aplicar pintura epóxica, 
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2018. 
Fig.67  Mantenimiento de losa de concreto, producto aplicado Kem Cati Coat, 
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2018. 
8Anexos 3.3.1.3. MANTENIMIENTO PINTURA GENERAL. 
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Fig.70  Mantenimiento de pintura general, Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2018. 
Fig.68  Mantenimiento Pintura en metal, 
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.69  Mantenimiento Pintura general, áreas exteriores, 
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
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Fig.71  Estado inicial vivienda, Proyecto Villa El Sol. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2019. 
9Anexos 3.3.1.7. ACABADOS ARQUITECTÓNICOS VILLA EL SOL. 
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Fig.72  Acabados arquitectónicos realizados en vivienda, Proyecto Villa El Sol. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2019. 
Facultad de Arquitectura 
107 
Fig.74  Remodelación Cocina, Villa Asturias. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2019. 
10Anexos 3.3.1.8. REMODELACIÓN COCINA VILLA ASTURIAS. 
Fig.73  Remodelación Cocina, Villa Asturias. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2019. 

























































































11Anexos 3.3.1.9. ANTEPROYECTO VIVIENDA INTERÉS SOCIAL 
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Fig.84 Serie de Planos, Memoria de proyecto 3.3.1.9. Anteproyecto Vivienda de Interés Social. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2019. 
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Fig.85 Serie de Planos, Memoria de proyecto 3.3.1.9. Anteproyecto Vivienda de Interés Social. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2019. 

